

Apstiprināts:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2019.gada _23_ .janvāra sēdē
Sēdes protokola Nr.1/19, lēmums Nr. _1.1_

**KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
darba plāns 2019.gadam**

(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)

Nr. p.k.	Projekta Nosaukums	projekta Nr.	Projekta mērķis ¹	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Projekta sākuma un beigu datums			Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi
					izpildes sākums	izpildes beigas	Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšan ai	
1.	69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)							
	INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam							
1.1.	"Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā (Baltic Blue Growth (BBG))"		Izveidot liela mēroga uz uzņēmējdarbību balstītu gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā, projekta ietvaros KPR veiks ekonomisko aprēķinu pētījumus, t.sk. par projekta ietvaros izveidoto izpētes fermu Latvijas piekrastē	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.04.2016.	30.04.2019.		1 projekta vadītājs (70% slodze) 1 eksperts (95% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (20% slodze)
				Attīstības plāns gliemeņu audzētājiem (1)	01.01.2019.	31.03.2019.		
				Gliemeņu pārstrādes izmaksu analīze (1)	01.01.2019.	31.03.2019.		
				Izmaksu ieguvuma analīze, lietojot gliemenes kā barību (1)	01.01.2019.	31.03.2019.		
				Saražotais un pārstrādātais gliemeņu apjoms BJR	01.01.2019.	31.03.2019.		
				Organizētas reģionālā tikšanās (1)	01.01.2019.	30.04.2019.		

¹ Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.

				Organizēta tikšanās ar barības pārstrādes uzņēmumu (1)	01.01.2019.	31.03.2019.		
				Sociālekonomisko faktoru analīze un gliemeņu fermu ietekme uz piekrastes reģioniem (1)	01.01.2019.	31.03.2019.		
1.2.	Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)	R065	Attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu, kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma gala mērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes orientētas uz jūras taimiņiem, stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma pārvaldības ietvaru	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	02.10.2017	31.12.2020	n/a	1 projekta vadītājs (40% slodze) 1 mārketinga koordinators (50% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (20% slodze)
				Izstrādāts tehniskais projekts zivju ceļa būvei Rīvas upē (1)	31.03.2018.	30.06.2019.		
				Izstrādāti mācību materiāli makšķerēšanas tūrisma uzņēmēju izglītošanai un noorganizēti 3 semināri ciklā „Kurzeme kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis” (3)	15.06.2018.	30.04.2019.		
				Izstrādāta stratēģija Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa attīstībai (1)	01.01.2019.	31.10.2019.		
				Organizēts pētījums par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku (1)	01.01.2019.	31.12.2019.		
				Līdzdalība projekta sanāksmēs (4)	01.01.2019.	31.12.2019.		

INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020								
1.3.	Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā / “Coastal hiking”	EST-LAT 22	Projekta mērķis ir izveidot kājāmgājēju maršrutu gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.02.2017	31.12.2019	n/a	1 Projekta vadītājs (30% slodze) un 1 projekta koordinators (50% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (20% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar Vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem	01.01.2019	31.12.2019		
				Nodrošināta līdzdalība 1 partneru sanāsmē (1)	01.01.2019	31.03.2019		
				Sagatavotas 3 partnera atskaites Pirmā līmeņa kontrolei (3)	01.01.2019	31.12.2019		
				Informācijas sagatavošana Pasākumu kalendāram piekrastē 2019.un 2020.gadam	01.01.2019	31.12.2019		
				Regulāra informācijas atjaunošana maršruta mājas lapā	01.01.2019	31.12.2019		
				9 speciāla dizaina norādes zīmju Liepājas pludmalē izgatavošana un uzstādīšana (9)	01.02.2019	01.08.2019		
				1 informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana Ventspils pilsētā (1)	01.04.2019	01.06.2019		
				Maršruta marķēšana piekrastē ar uzlīmēm	01.04.2019	31.10.2019		

				un krāsojumiem uz kokiem				
				Noorganizēti 3 sadarbības semināri maršruta popularizēšanai tūrisma uzņēmēju un pašvaldības tūrisma un attīstības speciālistu vidū (3)	01.03.2019	31.12.2019		
1.4.	„Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development) “Industrial Heritage”	EST-LAT 7	Projekta mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai, veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos; izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem; attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.05.2017	30.04.2019.	n/a	1 projekta vadītājs (t.sk. mārketinga un PR koordinators, 80% slodze); 1 projekta finanšu vadītājs (20% slodze)
				Noorganizēts mentorings (1) projektā iesaistītajiem objektiem	07.01.2019	31.03.2019.		
				Noorganizēta iepazīšanās vizīte (1) mediju pārstāvjiem	07.01.2019	31.03.2019.		
				Sagatavota projekta noslēguma atskaite (1)	01.04.2019	30.04.2019.		
				Izveidota sadarbība ar latvia.travel (1)	01.01.2019	30.04.2019.		
				Noorganizēta noslēguma konference (1)	01.04.2019	30.04.2019.		

			reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem, izmantojot tematiskos maršrutus.					
1.5.	Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā / Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia (EST-LAT Harbours)	EST-LAT 55	Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.06.2017	31.05.2020.	n/a	1 projekta vadītājs (40% slodze), 1 Projekta vadītāja asistents (20% slodze), 1 marketinga koordinators (50% slodze), 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra Projekta vadības grupas savstarpēja komunikācija	01.01.2019	31.12.2019		
				Noorganizētas 3 Projekta partneru sanāksmes (3)	01.01.2019	31.12.2019		
				Sagatavotas 3 partnera atskaites Pirmā līmeņa kontrolei (3) un 3 Progresā ziņojumi Apvienotajam sekretariātam (3)	01.01.2019	31.12.2019		
				Nodrošināta Projekta dalība ar stendu 4 starptautiskās laivu izstādēs Dīseldorfā, Helsinkos, Stokholmā, Varšavā (4)	01.01.2019	01.04.2019		
				Sagatavots un izdots 2.jahtu ostu kataloga izdevums (1)	01.06.2019	31.12.2019		

				Nodrošinātas tīklošanās un mārketinga aktivitātes ar burāšanu saistītos pasākumos	01.01.2019	31.12.2019		
				Sagatavoti informācijas plāksnes izvietojumam jahtu ostās Kurzemē (7)	01.06.2019	31.12.2019		
				Sagatavota video prezentācijas par jahtu ostu pakalpojumiem (1)	01.04.2019	31.12.2019		
INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 - 2020								
1.6.	Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš" / "Balt's road"	LLI-187	Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu, veicinot Baltu kultūrvēsturisko atpazīstamību un izveidojot starptautisku kultūras tūrisma maršrutu "Baltu ceļš".	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	24.04.2017	23.04.2019	n/a	1 Projekta vadītājs (1 slodze) un 1 projekta finanšu vadītājs (20% slodze)
				Apmācību semināru organizēšana un norise (9)	01.01.2019	23.04.2019		
				Noslēguma semināra-konferences organizēšana un norise (1)	01.01.2019	23.04.2019		
				Maršruta "Baltu ceļš" imidža brošūras sagatavošana (1)	01.01.2018	01.02.2019		
				Maršruta "Baltu ceļš" tūrisma kartes sagatavošana (1)	01.01.2018	01.02.2019		
				Veiktas projektā paredzētās mārketinga aktivitātes: organizēti žurnālistu braucieni (2), nodrošināta informācija KPR mājas lapā, sagatavotas	01.01.2019	23.04.2019		

				publikācijas masu medijiem un sižeti TV, dalība tūrisma gadatirgos (2)				
				Dalība projekta vadības sanāksmēs – projekta uzraudzības grupas (1) un projekta darba grupas sanāksmēs (1)	01.01.2019	23.04.2019		
				Projekta vadības nodrošināšana un 4. perioda progresa pārskatu sagatavošana (1)	01.01.2019	23.04.2019		
1.7.	“Saredzi citādāk”, “See Another Way” / “I See”	LLI-212	Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.05.2017	30.04.2019	n/a	1 projekta vadītājs (90% slodze, t.sk. projekta asistents un PR speciālists), 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze), 1 jurists (10% slodze)
				Informatīvie pasākumi izpratnes veicināšanai (3)	01.01.2019	28.02.2019		
				Publicitāte: projekta informācijas ievietošana partneru mājaslapās un masu medijos (12); publikācijas medijos (8)	01.01.2019	30.04.2019		
				Pieredzes apmaiņas brauciens (1)	01.01.2019	31.03.2019		
				Projekta noslēguma konferences rīkošana (1)	01.01.2019	31.03.2019		
1.8.	Uzņēmējdarbības atbalsta	LLI-131	Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.04.2017	31.03.2019		1 projekta vadītājs

	sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzēmē un Ziemeļlietu- vā/Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania (BUSINESS SUPPORT)		atbalsta sistēmu un stiprinot sadarbību starp uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, tādejādi veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību.	Izstrādāti mārketinga rīki internetā (1)	01.01.2019	31.03.2019	n/a	(75% slodze) 1 projekta asistents (50% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze) 1 projekta jurists (10% slodze)
				Īstenoti 4 multiplikatīvie pasākumi mentoru tīkla izstrādes ietvaros (4)	01.01.2019	31.03.2019		
				Noorganizēts projekta noslēguma pasākums	01.01.2019	31.03.2019		
1.9.	Dabas tūrisms visiem/ Introducing nature tourism for all (UniGreen)	LLI-010	Dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.05.2017.	30.04.2019.	n/a	1 projekta vadītājs (t.sk. mārketinga un PR koordinators, 1 slodze); 1 projekta finanšu vadītājs (30% slodze)
				Iesniegts līguma grozījumu pieprasījums projekta pagarināšanai līdz 10.2019.	01.01.2019.	28.02.2019.		
				Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana (3 atskaites)	01.01.2019.	31.07.2019.		
				Organizēta projekta noslēguma konference (1) un projekta vadības sanāksme (1)	01.04.2019.	30.04.2019.		

				Sagatavots Kurzemes un Ziemeļlietuvas dabas taku ceļvedis (LV, ENG, LT)	01.01.2019.	30.04.2019.		
				Sagatavoti audio materiāli (LV, ENG) 20 dabas objektiem	01.01.2019.	31.01.2019.		
				Organizēta vizīte NVO pārstāvjiem, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, projekta rezultātu popularizēšanai	01.04.2019.	30.04.2019.		
1.10.	Dzīve tīrā vidē – labākai nākotnei / Life in clean environment - a better future! (Brownfields)	LLI-303	Lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.05.2018.	30.04.2020.	n/a	1 projekta vadītājs (70% slodze), 1 projekta grāmatvedis (30% slodze), 1 projekta sabiedrisko attiecību speciālists (10% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana (2 partnera atskaites, 2 projekta progresu atskaites)	01.01.2019.	31.12.2019.		
				Organizētas 2 projekta vadības grupas sanāksmes	01.03.2019.	31.10.2019.		
				Organizētas 2 tematiskās darba grupas par degradētajām teritorijām plānošanas kontekstā	01.03.2019.	31.10.2019.		

				Organizēti 3 semināri un 2 diskusijas par degradēto/ piesārņoto teritoriju sakārtošanu un attīstību	01.02.2019.	31.10.2019.		
				Sagatavotas publikācijas presē, interneta vietnēs, skaits – atbilstoši projekta aktivitātēm	01.01.2019.	31.12.2019.		
				Apkopoti projekta rezultātu materiāli par atbilstošo periodu projekta grāmatai, dažādi	01.01.2019.	31.12.2019.		
				Veiktas/uzsāktas infrastruktūras investīcijas 4 partneru teritorijās degradētu/ piesārņotu objektu sakārtošanai	01.01.2019.	31.12.2019.		
				Sagatavota tehniskā dokumentācija degradētas/ piesārņotas teritorijas sakārtošanai 1 projekta partnera teritorijā	01.01.2019.	31.12.2019.		
1.11.	„Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus	LLI-258	Projekta vispārējais mērķis ir paaugstināt tiesībsargājošo institūciju kapacitāti projekta partneru pašvaldībās un veicināt to tiesisko	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.06.2018.	30.11.2019.		1 projekta vadītājs (40% slodze), 1 projekta grāmatvedis (30% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana (2 atskaites)	01.01.2019.	30.11.2019.		

	Latvijā un Lietuvā”. Akronīms: „VideoGuard”		un administratīvo pārrobežu sadarbību, lai efektīvāk novērstu likumpārkāpumus un veicinātu to atklāšanu, tā rezultātā ceļot sabiedrības drošības līmeni Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos.	Organizētas projekta vadības grupas un menedžmenta grupas sanāksmes (2)	01.05.2019.	30.11.2019.		
				Organizēts tematiskais seminārs par sadarbību ar valsts policiju videonovērošanas datu efektīvai izmantošanai (1)	01.05.2019.	31.05.2019.		
				Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens projekta partneriem (2)	01.06.2019.	30.09.2019.		
				Organizēta projekta noslēguma konference (1)	01.11.2019.	30.11.2019.		
				Publikācija mājas lapā par projekta gaitu un rezultātiem (2)	01.01.2019	30.11.2019		
2.	63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)							
	9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija”							
2.1.	„Kurzeme visiem”	9.2.2.1. /15/I/004	Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.07.2015.	31.12.2023.	n/a	<u>Projekta vadību nodrošinās -</u> 1 projekta vadītājs (1 slodze), 1 projekta vadītāja asistents (1 slodze), 1 projekta finanšu vadītājs
				Nodrošināta projekta vadība	01.01.2019.	31.12.2019.		
				Veikts papildus personu ar GRT un bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (~111+42)	01.01.2019.	31.12.2019.		

				Pēc nepieciešamības grozīts un/vai aktualizēts Kurzemes reģiona DI plāns, tostarp tā pielikumi-5 BSAC reorganizācijas plāni (1)	01.01.2019.	31.12.2019.		(1 slodze), juriskonsults (50% slodze), sabiedrisko attiecību speciālists (50% slodze) un 1 projekta tehniskais asistents (1 slodze), iestādes galvenais grāmatvedis (15% slodze)
				bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: „atelpas brīža” pakalpojumus (54, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016.	31.12.2023.		
				bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: aprūpes pakalpojumus (34, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016.	31.12.2023.		
				bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (280, atbilstoši pieprasījumam)	01.06.2017.	31.12.2023.		
				personas ar GRT sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (29, atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam)	01.07.2019.	31.12.2023.		

			personas ar GRT saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (350, atbilstoši pieprasījumam)	01.07.2017.	31.12.2023.		
			sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai apmācīti Kurzemes reģiona speciālisti, tai skaitā: VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu), atbilstoši nepieciešamībai un apstiprinātajam KPR DI plānam (1 speciālistu grupa)	01.07.2017.	31.12.2023.		
			īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzēmē, atbilstoši centralizētai komunikācijas stratēģijai un pasākumu plānam (1 pasākumu kopums)	01.03.2016.	31.12.2023.		
			Īstenoti projekta publicitātes pasākumi (tai skaitā informatīvie plakāti (pastāvīgie - visiem partneriem) - 60, informatīvie	01.01.2016.	31.12.2023.		

				plakāti (izvietošanai pasākumos, semināros utt.)-340, mājas lapas papildināšanas reizes - 150)				
				Pēc nepieciešamības tiek papildināta projektam izveidotā mājas lapa www.kurzemevisiem.lv	01.04.2016.	31.12.2023.		
3.	Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-2020. gadam, KA 1 projekts							
3.1.	“Inovācija mācībās”	2018-1-LV01-KA104-046836	Atbalsts pieaugušo izglītības speciālista mācību mobilitātei ārvalstīs	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.08.2018.	31.07.2019.	n/a	Projekta vadība tiek nodrošināta KPR esošo resursu ietvaros
				Īstenoti kursi reģiona pieaugušo izglītotājiem (1)	01.01.2019.	31.07.2019.		

*Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretāra vietnieks*

A.Draudiņš

*Kurzemes plānošanas reģiona
Attīstības padomes priekšsēdētāja*

I.Bērziņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU