

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA

darba plāns 2020.gadam

(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)

Nr. p.k.	Projekta Nosaukums	projekta Nr.	Projekta mērķis ¹	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Projekta sākuma un beigu datums			Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi
					izpildes sākums	izpildes beigas	Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšan ai	
1.	69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)							
	INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam							
1.1.	Baltijas jūras reģions kā makšķerēša- nas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)	R065	Attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu, kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma gala mērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes orientētas uz jūras taimiņiem, stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	02.10.2017	31.12.2020	n/a	1 projekta vadītājs (40% slodze) 1 mārketinga koordinators (50% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Izstrādāts tehniskais projekts zivju ceļa būvei Rīvas upē (1)	31.03.2018	31.03.2020		
				Pētījums par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku (1)	07.06.2019	01.05.2020		
				Nacionālā noslēguma konference, makšķerēšanas tūrisma/references grupu sanāksmes	01.01.2020	31.08.2020		
				Makšķerēšanas tūrisma galamērķa attīstība – mārketinga aktivitātes	01.01.2020	31.08.2020		

¹ Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.

			tūrisma pārvaldības ietvaru	Organizēta projekta partneru demo vizīte, lai iepazīstinātu ar izbūvēto zivju nārsta ceļu (1)	01.07.2020	31.12.2020		
				Līdzdalība projekta sanāksmēs (4)	01.01.2020	31.12.2020		
1.2.	Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (GRASS)	R097	Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un paaugstināt kapacitāti makroaļģu audzēšanā un izmantošanā Baltijas jūras reģionā, īpaši publiskajā sektorā.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.01.2019	30.06.2021	n/a	1 projekta vadītājs (70% slodze) 1 eksperts tehnoloģiju jautājumos (30% slodze) 1 eksperts ekonomikas jautājumos (30% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (30% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte	01.01.2020	31.12.2020		
				Līdzdalība projekta sanāksmēs un pasākumos (5)	01.01.2020	31.12.2020		
				Sagatavota partnera atskaite pirmā līmeņa kontrolei (2)	01.01.2020	31.12.2020		
				Veikts iepirkums un noslēgts līgums pētījuma veikšanai par Kurzemes piekrastei piemērotākajām makroaļģu savākšanas un pirmsapstrādes, uzglabāšanas tehnoloģijām (1)	01.01.2020	31.12.2020		
				Veikts Latvijā pastāvošā normatīvā regulējuma	01.01.2020	30.06.2020		

				novērtējums attiecībā uz makroaļģu izmantošanu cilvēka patēriņam un dzīvnieku barībai (1)				
				Sagatavots makroaļģu audzēšanas un ieguves (t. sk. vākšanas) iespēju novērtējums un priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai (1)	01.01.2020	31.12.2020		
				Uzsākts makroaļģu ieguves un pārstrādes sociālekonomisko aspektu un nozares potenciāla izvērtējums Kurzemes reģionā (1)	01.01.2020	31.12.2020		
				Veikta izpēte par atsevišķu (vienas vai vairāku) Latvijas piekrastē sastopamu makroaļģu ķīmisko sastāvu un potenciālās izmantošanas vērtību (1)	01.01.2020	31.12.2020		
				Organizēta pieredzes apmaiņas vizīte Kurzemes piekrastes pašvaldību un esošajiem vai potenciālajiem makroaļģu vācējiem un pārstrādātājiem (1)	01.07.2020	31.12.2020		

				Noorganizēta Latvijas ieinteresēto pušu tikšanās (1)	01.01.2020	30.06.2020		
INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020								
1.3.	Dabas pieejamība visiem / “Nature access to all” (NatAc)	CB786	Projekta mērķis ir dabas tūrisma pieejamības veicināšana Latvijā, Igaunijā un Somijā, pielāgojot infrastruktūras un tūrisma produktus visiem, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un, izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ķēdi	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.05.2019	30.04.2021	n/a	1 Projekta vadītājs (100% slodze) un 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana (4 atskaite)	01.01.2020	31.12.2020		
				Organizēta projekta vadības sanāksme (2)	01.04.2020	30.11.2020		
				Īstenoti otrā posma dabas taku vides pieejamības apsekojumi (~20 takas)	01.01.2020	31.12.2020		
				Uzlabota un papildināta Mapeirops interneta vietne ar pieejamo dabas taku info (1)	01.05.2020	31.12.2020		
				Izdots Pieejamo dabas taku ceļvedis (1)	01.10.2020	31.12.2020		
				Organizēta sesija Europarc konferences ietvaros par vides pieejamību (1)	01.10.2020	31.10.2020		
				Organizēti semināri par vides pieejamību (2)	01.01.2020	31.12.2020		
				Izgatavotas norādes zīmes un plāksnes projekta objektos (7)	01.05.2020	31.12.2020		
				Izgatavoti informācijas stendi (taktili + Braila) projekta objektos (7)	01.05.2020	31.12.2020		

				Organizēta Vides pieejamības diena ģimenēm ar īpašām vajadzībām (1)	01.09.2020	31.10.2020		
				Izgatavotas informatīvās kartiņas (taktilās + Braila) projekta objektiem (7)	01.08.2020	31.12.2020		
				Izgatavoti QR kodi ar audio un video materiāliem projekta objektiem (7)	01.05.2020	31.12.2020		
				Izgatavoti ~ 20 taktilie objekti	01.01.2020	31.12.2020		
				Izbūvēta pieejama dabas taka/takas daļa un uzstādītas pieejamas sausās tualetes Alsungā, Kazdangā, Kalētos (4)	01.05.2020	31.12.2020		
				Izbūvēta pieejama autostavvietas daļa pie Liepājas Zirgu salas takas (1)	01.05.2020	31.12.2020		
INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020								
1.4.	Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā / “Coastal hiking”	EST-LAT 22	Projekta mērķis ir izveidot kājāmgājēju maršrutu gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.02.2017	31.01.2020	n/a	1 projekta koordinators (50% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar Vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem	01.01.2020	31.01.2020		1 projekta finanšu vadītājs (20% slodze)

				Noorganizēts 1 sadarbības seminārs maršruta popularizēšanai tūrisma uzņēmēju un pašvaldības tūrisma un attīstības speciālistu vidū (1)	01.01.2020	31.01.2020		
				Uzstādītas 2 lielās norādes zīmes Liepājā (2) un 1 informācijas stends Ventspilī (1)	01.01.2020	31.01.2020		
				Veikta maršruta marķēšana Ventspilī (1)	01.01.2020	31.01.2020		
1.5.	Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā / Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia (EST-LAT Harbours)	EST-LAT 55	Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.06.2017	31.05.2020.	n/a	1 projekta vadītājs (50% slodze), 1 Projekta vadītāja asistents (20% slodze), 1 marketinga koordinators (50% slodze), 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra Projekta vadības grupas savstarpēja komunikācija	01.01.2020	31.05.2020.		
				Noorganizētas 4 Projekta partneru sanāksmes (4)	01.01.2020	31.05.2020.		
				Sagatavotas 2 partnera atskaites Pirmā līmeņa kontrolei (2) un 3 Progresu ziņojumi Apvienotajam sekretariātam (3)	01.01.2020	31.05.2020.		
				Nodrošināta Projekta dalība ar standu 4 starptautiskās laivu	01.01.2020	01.04.2020.		

				izstādēs Dīseldorfā, Helsinkos, Stokholmā, Varšavā (4)				
				Nodrošinātas tīklošanās un mārketinga aktivitātes ar burāšanu saistītos pasākumos (2)	01.01.2020	31.05.2020.		
				Sagatavota video prezentācijas par jahtu ostu pakalpojumiem (1)	01.01.2020	31.05.2020.		
INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 - 2020								
1.6.	Dzīve tīrā vidē – labākai nākotnei / Life in clean environment - a better future! (Brownfields)	LLI-303	Lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.05.2018.	30.04.2020.	n/a	1 projekta vadītājs (70% slodze), 1 projekta grāmatvedis (30% slodze), 1 projekta sabiedrisko attiecību speciālists (10% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana - 1 partnera atskaite, 1 projekta progresā atskaite, 1 noslēguma atskaite (3)	01.01.2020.	30.04.2020.		
				Organizēta viena projekta vadības grupas sanāksme (1)	01.01.2020.	30.04.2020.		
				Organizēta projekta noslēguma konference (1)	01.01.2020.	30.04.2020.		
				Organizēti divi semināri par degradēto teritoriju sakārtošanu un attīstību (2)	01.01.2020.	30.04.2020.		

				Sagatavotas publikācijas interneta vietnēs, vismaz trīs (3), kā arī viena maksas noslēguma publikācija (1)	01.01.2020.	30.04.2020.		
				Organizēts viens pieredzes brauciens uz Lietuvu (1)	01.01.2020.	30.04.2020.		
				Sagatavots viens informatīvs materiāls par projekta aktivitātēm, LV, LT, ENG, 300 eks. kopā (1)	01.01.2020.	30.04.2020.		
				Pabeigtas infrastruktūras investīcijas viena projekta partnera teritorijā Kurzēmē (1)	01.01.2020.	30.04.2020.		
INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020								
2.	63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)							
	9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija”							
2.1.	„Kurzeme visiem”	9.2.2.1. /15/I/004	Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.07.2015.	31.12.2023.	n/a	<u>Projekta vadību nodrošinās -</u> 1 projekta vadītājs (1 slodze), 1 projekta vadītāja asistents (1 slodze),
				Nodrošināta projekta vadība	01.01.2020.	31.12.2020.		
				Veikts papildus personu ar GRT un bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (~111+42)	01.01.2020.	31.12.2020.		

				Pēc nepieciešamības grozīts un/vai aktualizēts Kurzemes reģiona DI plāns, tostarp tā pielikumi-5 BSAC reorganizācijas plāni un nodrošināta plāna ieviešanas uzraudzība (1)	01.01.2020.	31.12.2020.		1 projekta finanšu vadītājs (1 slodze), juriskonsults (50% slodze), sabiedrisko attiecību speciālists (50% slodze) un 1 projekta tehniskais asistents (1 slodze)
				Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: „atelpas brīža” pakalpojumus (54, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016.	31.12.2023.		
				Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: aprūpes pakalpojumus (34, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016.	31.12.2023.		
				Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (280, atbilstoši pieprasījumam)	01.06.2017.	31.12.2023.		
				Personas ar GRT sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (29, atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam)	01.07.2019.	31.12.2023.		
				Personas ar GRT saņem ESF atbalstītos sociālās	01.07.2017.	31.12.2023.		

				aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (350, atbilstoši pieprasījumam)				
				Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai apmācīti Kurzemes reģiona speciālisti, tai skaitā: VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu), atbilstoši nepieciešamībai un apstiprinātajam KPR DI plānam (1 speciālistu grupa)	01.07.2017.	31.12.2023.		
				Īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemē, atbilstoši centralizētai komunikācijas stratēģijai un pasākumu plānam (1 pasākumu kopums)	01.03.2016.	31.12.2023.		
				Īstenoti projekta publicitātes pasākumi (tai skaitā informatīvie plakāti (pastāvīgie - visiem partneriem) -60, informatīvie plakāti (izvietojšanai pasākumos, semināros utt.)-340, mājas lapas papildināšanas reizes - 150)	01.01.2016.	31.12.2023.		

				Pēc nepieciešamības papildināta projektam izveidotā mājas lapa www.kurzemevisiem.lv	01.04.2016.	31.12.2023.		
3.	Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-2020. gadam, KA 1 un KA 2projekti							
3.1.	"Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm"	2019-1-LV01-KA204-060435	Izveidot labās prakses piemēru apkopojumu "Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm"	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.09.2019	31.08.2020	n/a	Projekta vadītājs (0,1 slodze)
				6 reģiona pieaugušo izglītotāju dalība starptautiskā mācību sesijā Lietuvā (1)	01.01.2020	31.03.2020		
				6 reģiona pieaugušo izglītotāju dalība starptautiskā mācību sesijā Maķedonijā (1)	01.04.2020	30.06.2020		
				Sagatavots labās prakses apkopojums "Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm" (1)	01.07.2020	31.08.2020		
3.2.	"Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai"	2019-1-LV01-KA1040603 16	Atbalsts pieaugušo izglītotāju mācību mobilitātei ārvalstīs, uzlabojot viņu komunikācijas prasmes	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.10.2019.	30.09.2020.	n/a	Projekta vadītājs (0,1 slodze)
				Projekta dalībnieku atlase (1)	01.01.2020	31.03.2020		
				3 dalībnieku sagatavošana mobilitātei (1)	01.04.2020	30.06.2020		
				3 dalībnieku dalība komunikācijas prasmju kursos (1)	01.07.2020	30.09.2020		
4.	Zviedru Institūta finansējums Baltijas reģiona sadarbībai							
4.1.	"Apaļā jūrasgrundula	02850/201	Izveidot iesaistīto institūciju sadarbības	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	20.09.2019.	20.09.2020.	n/a	Projekta vadība tiek

	komerciālas zvejas iespēju izpēte Baltijas jūras reģionā” (Goby Fishing)		tīklu un izstrādāt projekta pieteikumu /uzmetumu apaļā jūrasgrunduļa maza mēroga komerciālas zvejas attīstībai Baltijas jūras reģionā	Nodrošināta dalība projekta pasākumos (3), ieinteresēto pušu iesaiste no Latvijas un ieguldījums projekta pieteikuma sagatavošanā	01.01.2020.	20.09.2020.		nodrošināta KPR esošo resursu ietvaros
--	---	--	---	---	-------------	-------------	--	--

*Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Valsts sekretāra vietniece
I.Oša*

*Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītāja
E.Ozoliņa*

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU