

**KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA  
darba plāns 2021.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

Nr. p.k.	Projekta Nosaukums	projekta Nr.	Projekta mērķis <sup>1</sup>	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Projekta sākuma un beigu datums			Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi
					izpildes sākums	izpildes beigas	Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai	
<b>1.</b>	<b>69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)</b>							
	<b>INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam</b>							
<b>1.1.</b>	<b>Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)</b>	<b>R065</b>	Projekta mērķis ir attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu, kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma gala mērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes orientētas uz jūras taimiņiem, stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	02.10.2017	31.03.2021	n/a	1 projekta vadītājs (40% slodze) 1 mārketinga koordinators (50% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
			Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte		01.01.2021	31.03.2021		
			Sagatavota partnera atskaite un saņemts pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinums (1)		01.01.2021	31.03.2021		
			Organizēta projekta partneru demo vizīte, lai iepazīstinātu ar izbūvēto zivju nārsta ceļu (1)		01.01.2021	31.03.2021		

<sup>1</sup> Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.

			tūrisma pārvaldības ietvaru	Līdzdalība projekta sanāksmēs (2)	01.01.2021	31.03.2021		
				Projekta nacionālās noslēguma sanāksmes organizēšana (1)	01.01.2021	31.03.2021		
				Kurzemes Makšķerēšanas tūrisma kartes izdošana (1)	01.01.2021	31.03.2021		
<b>1.2.</b>	<b>Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (GRASS)</b>	<b>R097</b>	Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un paaugstināt kapacitāti makroaļģu audzēšanā un izmantošanā Baltijas jūras reģionā, īpaši publiskajā sektorā	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.01.2019	30.06.2021	n/a	1 projekta vadītājs (70% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte	01.01.2021	30.06.2021		1 eksperts tehnoloģiju jautājumos (30% slodze)
				Līdzdalība projekta sanāksmēs un pasākumos (3)	01.01.2021	30.06.2021		1 eksperts ekonomikas jautājumos (30% slodze)
				Sagatavota partnera atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)	01.01.2021	30.06.2021		1 projekta finanšu vadītājs (30% slodze)
				Sagatavoti un publicēti KPR mājas lapā pētījuma par Kurzemes piekrastei piemērotākajām makroaļģu savākšanas un pirmsapstrādes, uzglabāšanas tehnoloģijām rezultāti (1)	01.01.2021	30.06.2021		

				Sagatavots un publicēts KPR mājas lapā makroaļģu audzēšanas un ieguves (t. sk. vākšanas) iespēju novērtējums un priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai (1)	01.01.2021	31.03.2021		
				Sagatavots un publicēts KPR mājas lapā makroaļģu ieguves un pārstrādes sociālekonomisko aspektu un nozares potenciāla izvērtējums Kurzemes reģionā (1)	01.01.2021	30.06.2021		
				KPR mājas lapā publicēti pētījuma par atsevišķu (vienas vai vairāku) Latvijas piekrastē sastopamu makroaļģu ķīmisko sastāvu un potenciālās izmantošanas vērtību rezultāti (1)	01.01.2021	31.03.2021		
				Organizēta pieredzes apmaiņas vizīte Kurzemes piekrastes pašvaldību un esošajiem vai potenciālajiem makroaļģu vācējiem un pārstrādātājiem (1)	01.01.2021	30.06.2021		

				Organizēta Latvijas ieinteresēto pušu projekta noslēguma tikšanās (1)	01.01.2021	30.06.2021		
				Izstrādāts un publicēts KPR mājas lapā izglītojošs materiāls par makroaļģu audzēšanu, ieguvī, pārstrādes un izmantošanas iespējām (1)	01.01.2021	30.06.2021		
				Organizētas apmācības esošiem un/vai potenciālajiem Kurzemes makroaļģu vācējiem un pārstrādātājiem, ka arī piekrastes apsaimniekotājiem (1)	01.01.2021	30.06.2021		
<b>INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020</b>								
<b>1.3.</b>	<b>Dabas pieejamība visiem / “Nature access to all” (NatAc)</b>	<b>CB786</b>	Projekta mērķis ir dabas tūrisma pieejamības veicināšana Latvijā, Igaunijā un Somijā, pielāgojot infrastruktūras un tūrisma produktus visiem, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un, izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ķēdi	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.05.2019	31.10.2021	n/a	1 Projekta vadītājs (50% slodze) un 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana (4 atskaites)	01.01.2021	31.12.2021		
				Organizēta projekta vadības sanāksme (2)	01.01.2021	31.12.2021		
				Organizēta projekta noslēguma konference (1)	01.07.2021	31.07.2021		
				Izdots Pieejamo dabas taku ceļvedis (1)	01.01.2021	31.07.2021		

				Organizēts Europarc vebinārs par vides pieejamību (1)	01.04.2021	31.05.2021		
				Organizēts seminārs par vides pieejamību (1)	01.04.2021	31.05.2021		
				Organizēta Vides pieejamības diena ģimenēm ar īpašām vajadzībām (1)	01.05.2021	31.07.2021		
				Izgatavotas norādes zīmes un taktilie stendi projekta objektos (7)	01.01.2021	31.07.2021		
				Izgatavoti QR kodi ar audio un video materiāliem projekta objektiem (7)	01.01.2021	31.07.2021		
				Izgatavots taktilais objekts Būšnieku ezera takā un Skrundas pastaigu takā (2)	01.01.2021	31.07.2021		
				Izgatavotas maņu kastes projekta objektos (6)	01.01.2021	31.07.2021		
				Izgatavotas taktilās kartiņas projekta objektos (7)	01.01.2021	31.07.2021		
				Veikti vides pieejamības infrastruktūras uzlabojumi Liepājas Zirgu salā (1)	01.01.2021	31.07.2021		
<b>1.4.</b>	<b>"Energiskas mazās ostas Centrālbaltij</b>	<b>CB845</b>	Projekta mērķis ir sekmēt energoefektivitātes un	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.03.2020	30.11.2022	n/a	1 Projekta vadītājs

as reģionā", /CB Small Ports/	ilgtspējas principu integrēšanu jahtu ostu darbībā un veicināt Centrālbaltijas jahtu ostu atpazīstamību un burātāju piesaisti no citiem reģioniem.	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte	01.01.2021	31.12.2021	(50% noslodze) 1 Mārketinga koordinators (50% noslodze) 1 Finanšu vadītājs (25% noslodze)
		Sagatavotas 2 partnera atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)	01.03.2021	31.12.2021	
		Izstrādāta projekta mārketinga stratēģija (1)	01.01.2021	31.03.2021	
		Ostu tīkla imidža kartes izdošana (1)	01.01.2021	31.08.2021	
		Ostu tīkla maršrutu bukleta izstrāde un izdošana (1)	01.04.2021	31.08.2021	
		Dalība izstādēs tiešsaistē un klātienē (3)	01.02.2021	30.04.2021	
		Vietējās apmācības un sanāksmes (2)	01.03.2021	31.12.2021	
		Izstāžu stenda dizaina izstrāde (1)	01.11.2021	31.12.2021	
		Dalība projekta vadības sanāksmes tiešsaistē un klātienē (6)	01.01.2021	31.12.2021	
		Projekta uzraudzības grupas sanāksmes (4)	01.01.2021	31.12.2021	
<b>INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020</b>					

1.5.	„Latvijas-Igaunijas Kopīgā Militārā Mantojuma Tūrisma Produkts” / ”(Latvian - Estonian Common Military Heritage Tourism Product)	Est-Lat 156	Projekta vispārējais mērķis ir piesaistīt reģionam vairāk tūristu, izstrādājot un popularizējot 1 (vienu) kopīgu pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produktu, integrējot jaunus un esošus individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā, attīstīt 1 (vienu) pārrobežu tīklu produkta funkcionēšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai, uzlabot 36 apskates vietas - militārā mantojuma tūrisma objektus.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.04.2020	31.12.2022	n/a	1 projekta vadītājs (100% slodze) un 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte	01.01.2021	31.12.2021		
				Dalība projekta vadības sanāksmēs (3)	01.01.2021	31.12.2021		
				Sagatavotas 3 partnera atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (3)	15.01.2021	31.12.2021		
				Sagatavot KPR precizēto iepirkumu plānu (1)	01.01.2021	31.03.2021		
				Veikt vismaz 15 (piecpadsmit) Kurzemes reģiona militārā mantojuma objektu apsekošanu un dokumentēšanu	01.01.2021	31.12.2021		
				Nodrošināt informācijas par vismaz 15 (piecpadsmit) Kurzemes reģiona militārā mantojuma objektiem ievadi datu bāzē	01.01.2021	31.12.2021		
				Nodrošināt vismaz 60 Kurzemes militārā	01.01.2021	31.12.2021		

				mantojuma objektu aprakstu, vēsturiskās informācijas, vēsturisko fotogrāfiju, stāstu utml. sagatavošanu, piesaistot vēstures ekspertus				
				Nodrošināt vismaz 60 Kurzemes militārā mantojuma objektu aprakstu, vēsturiskās informācijas, vēsturisko fotogrāfiju, stāstu ievadi datu bāzē	01.01.2021	31.12.2021		
				Nodrošināt 2 militārā mantojuma tūrisma produkta attīstības seminārus Kurzemē (2)	01.01.2021	31.12.2021		
				Nodrošināt Militārā mantojuma brošūras (1) un kartes (1) drukāšanu	01.01.2021	30.06.2021		
<b>1.6.</b>	<b>Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizācija (Eastbaltic Harbours)</b>	Est-Lat 177	Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.09.2020	31.12.2022	n/a	1 projekta vadītājs (50% slodze) 1 projekta asistents (20% slodze) 1 projekta grāmatvedis (25% slodze), 1
				Sagatavotas 3 perioda atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (3)	01.01.2021	31.12.2021		
				Dalība 3 projekta vadības sanāsmēs (3)	01.01.2021	31.12.2021		
				Piekrastes tūrisma ceļveža izstrāde (1)	01.06.2021	31.12.2021		



				Žurnālistu, čarteroperatoru iepazīšanās tūre (1)	01.05.2021	30.09.2021		marketinga koordinators (50% slodze)
				Dalība tīklošanās pasākumos, popularizējot jahtu ostu tīklu (3)	01.04.2021	30.11.2021		
				Dalība starptautiskajās laivu izstādēs Polijā, Somijā, Vācijā (4)	01.03.2021	30.09.2021		
<b>INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 - 2020</b>								
<b>1.7.</b>	<b>“Starptautis kā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamīb as veicināšan a/ “Izzini Baltus”/ “Exploring Balts and Promoting Awareness of the International Cultural Route “Balts’ Road”” (Explore Balts)</b>	LLI-447	Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu “Baltu ceļš”	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.06.2020	31.05.2022	n/a	1 projekta vadītājs (0,5 slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Sagatavotas 2 perioda atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)	01.01.2021	31.12.2021		
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte	01.01.2021	31.12.2021		
				Dalība projekta vadības sanāksmēs (2)	01.01.2021	31.12.2021		
				Organizēta konference Baltu vienības dienas ietvaros (1)	01.08.2021	31.10.2021		
				Organizēta pieredzes apmaiņas vizīte uz Lietuvu (1)	01.05.2021	30.06.2021		

				Organizētas gidu apmācību sesijas (4)	01.05.2021	31.12.2021		
				Organizētas meistarklases (3)	01.01.2021	31.12.2021		
				Publicēti raksti interneta medijos (4)	01.01.2021	31.12.2021		
				Organizēta ceļošanas akcija (1)	01.05.2021	31.10.2021		
				Izveidots video ar 3D efektiem (1)	01.01.2021	31.12.2021		
				Organizētas foto izstādes (4)	01.01.2021	31.12.2021		
				Izveidota projekta fotobanka (1)	01.01.2021	31.12.2021		
				Izdots Kuršu loka ceļvedis (1)	01.01.2021	31.12.2021		
<b>1.8.</b>	<b>“Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” (Pārgājienu projekts) / Development of Forest trail In Latvia and Lithuania and expanding</b>	LLI-448	Projekta mērķis ir palielināt Programmas teritorijas apmeklētāju skaitu, izveidojot un popularizējot divus kopīgus pārrobežu garas distances pārgājienu maršrutus, kas šķērso Programmas teritoriju.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.06.2020	31.05.2022	n/a	1 projekta koordinators (100% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar Vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem un publicitāte	01.01.2021	31.12.2021		
				Dalība projekta vadības sanāsmēs (2)	01.01.2021	31.12.2021		
				Sagatavotas 2 perioda atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)	01.01.2021	30.11.2021		

<b>the Baltic Coastal Hiking route in Lithuania (Hiking project)</b>	Jānoorganizē 3 semināri tūrisma uzņēmējiem, pašvaldību speciālistiem u.c. interesentiem (3)	01.01.2021	31.05.2021		
	Jāveic pārgājiena maršruta “Mežtaka” marķēšana Kurzemē ~ 300 km	01.01.2021	31.05.2021		
	Jāievieš zīme “Gājējam draudzīgs” Kurzemē. Plānots iesaistīt 70 – 100 uzņēmumus.	01.06.2021	30.11.2021		
	Noorganizēt 4 - 5 dienu mācību vizīti Vācijā, 12 dalībniekiem no Kurzemes (1)	01.06.2021	30.11.2021		
	Uzņemt mācību vizīti Kurzemē no Lietuvas ar 20 līdz 25 dalībniekiem (1)	01.01.2021	31.07.2021		
	Noorganizēt mediju braucienu uz Kurzemi (1)	01.06.2021	30.11.2021		
	Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt tulkošanu tūrisma ceļvedim “Mežtaka”	01.01.2021	31.12.2021		
	Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt tulkošanu pārgājien maršruta	01.01.2021	31.12.2021		

				“Mežtaka” tūrisma kartei				
				Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt tulkošanu pārgājienu maršruta “Jūrtaka” tūrisma kartei	01.01.2021	31.12.2021		
				Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt druku “Baltijas garās distances pārgājienu maršruti” tūrisma kartei	01.01.2021	31.12.2021		
				Sagatavot informāciju maketa izstrādei un nodrošināt tulkojumu rokasgrāmatai “Garās distances pārgājienu maršruti Jūrtaka un Mežtaka”	01.01.2021	31.12.2021		
				Ievietot un atjaunot informāciju mājas lapās jurtaka.lv un meztaka.lv	01.01.2021	31.12.2021		
				Izveidot līdz 3 min garu reklāmas video par garās distances pārgājienu maršruti “Mežtaka”	01.06.2021	31.12.2021		
				Veikt sagatavošanās darbus, nodrošināt apmācības, lai saņemtu Mežtakas posma sertifikāciju - "Leading	01.01.2021	31.12.2021		

				Quality Trails - Best of Europe"				
<b>1.9.</b>	<b>"Starp-reģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai" / Inter-regional Cooperation for Sustainable, Integrated and Smart Planning (Smart Planning)</b>	LLI-431	Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību. Projekta ietvaros tiks izstrādāta kapacitātes celšanas un līderības programma vietējām ieinteresētajām pusēm (galvenā mērķauditorija – vietēja un reģionāla līmeņa politiķi, telpiskie un attīstības plānotāji vietēja līmeņa pašvaldībās).	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.06.2020	31.05.2022	n/a	1 projekta vadītājs (50 % slodze) un 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze) 1 Projekta reģionālās attīstības eksperts (50% slodze), 1 telpiskās plānošanas speciālists (50% slodze)
				Sagatavoti divi (2) partnera pārskati un divi (2) progresu ziņojumi un iesniegti eMS (4), saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)	01.01.2021	15.12.2021		
				Organizēta projekta attālināta sanāksme ar Lietuvas partneriem (1)	12.01.2021	12.01.2021		
				Organizēta projekta klātienē sanāksme ar Lietuvas partneriem (1)	01.07.2021	31.07.2021		
				Esošo pārrobežu funkcionālo zonu un pieejamo pārrobežu pakalpojumu analīze Kurzemes reģionā un Klaipeņas reģionā (1)	01.01.2021	12.02.2021		
				Ziņojums "Kurzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas" (1)	01.01.2021	12.03.2021		

				Priekšlikumi Kurzemes plānošanas reģiona nākotnes ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātēm (1)	01.01.2021	12.05.2021		
				Organizēti divi darba semināri reģiona plānotājiem plānošanas dokumentu izstrādes ietvaros (2)	01.01.2021	12.03.2021		
				Organizēta pārrobežu tikšanās ar Latvijas un Lietuvas ieinteresētajām personām (1)	01.01.2021	12.04.2021		
				Kapacitātes paaugstināšanas un līderības apmācības programma Kurzemes un Klaipēdas pašvaldībām, četras apmācību darbnīcas (4)	01.06.2021	01.12.2021		
				Dalība Inovāciju nometnēs (2). Dalībnieki KPR un pašvaldību pārstāvji.	01.06.2021	31.12.2021		
				Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens ieinteresētajām pusēm uz Poliju (1)	01.06.2021	30.09.2021		
<b>2.</b>	<b>63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)</b>							
	<b>9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitutionalizācija”</b>							

2.1.	„Kurzeme visiem”	9.2.2.1. /15/I/004	Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.07.2015	31.12.2023	n/a	Projekta vadību nodrošinās - 1 projekta vadītājs (1 slodze), 1 projekta vadītāja asistents (1 slodze), 1 projekta finanšu vadītājs (1 slodze), juriskonsults (50% slodze), sabiedrisko attiecību speciālists (50% slodze) un 1 projekta tehniskais asistents (1 slodze)
				Nodrošināta projekta vadība	01.01.2021	31.12.2021		
				Turpinās papildus personu ar GRT izvērtēšanas process (apmēram 40 pers.) Uzsākts bērnu ar FT papildu individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (~30)	01.08.2019	31.12.2021		
				Pēc nepieciešamības tiks grozīts Kurzemes reģiona DI plāns, tostarp tā pielikumi-5 BSAC reorganizācijas plāni.	01.06.2019	31.12.2021		
				Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: „atelpas brīža” pakalpojumus (61, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016	31.10.2023		
				Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: aprūpes pakalpojumus (49, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016	31.10.2023		

				Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (285, atbilstoši pieprasījumam)	01.06.2017	31.10.2023		
				Personas ar GRT sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (35, atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam)	01.07.2019	31.10.2023		
				Personas ar GRT saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (375, atbilstoši pieprasījumam)	01.07.2017	31.10.2023		
				Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai apmācīti Kurzemes reģiona speciālisti, tai skaitā: 1) VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu), atbilstoši nepieciešamībai un apstiprinātajam KPR DI plānam (vairākas speciālistu grupa);	01.07.2017	31.10.2023		



				Speciālisti darbam GVPP				
				Īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemē, atbilstoši centralizētai komunikācijas stratēģijai un pasākumu plānam (1 pasākumu kopums)	01.03.2016	31.10.2023		
				Īstenoti projekta publicitātes pasākumi (tai skaitā informatīvie plakāti (pastāvīgie - visiem partneriem) - 60, informatīvie plakāti (izvietošanai pasākumos, semināros utt.)-340, mājas lapas papildināšanas reizes - 150)	01.12.2015	31.12.2023		
				Pēc nepieciešamības papildināta projektam izveidotā mājas lapa <a href="http://www.kurzemevisiem.lv">www.kurzemevisiem.lv</a>	01.04.2016.	31.12.2023.		
3.	<b>Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-2020. gadam, KA 1 un KA 2projekti</b>							
3.1.	<b>"Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm"</b>	2019-1-LV01-KA204-060435	Projekta mērķis ir izveidot labās prakses piemēru apkopojumu "Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm"	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums 6 reģiona pieaugušo izglītotāju dalība starptautiskā mācību sesijā Maķedonijā (1)	01.09.2019.	31.08.2021.	n/a	Esošo resursu ietvaros
					01.01.2021.	31.08.2021.		

				Sagatavots labās prakses apkopojums "Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm" (1)	01.04.2021.	31.08.2021.		
3.2.	"Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai"	2019-1-LV01-KA104060316	Projekta mērķis ir sniegt atbalstu pieaugušo izglītotāju mācību mobilitātei ārvalstīs, uzlabojot viņu komunikācijas prasmes	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.10.2019.	30.06.2021.	n/a	
				3 dalībnieku dalība komunikācijas prasmjuursos (1)	01.01.2021.	30.06.2021.		

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  
valsts sekretāra vietniece I.Oša

Kurzemes plānošanas reģiona  
Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU