

**KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA  
darba plāns 2022.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

Nr. p.k.	Projekta Nosaukums	Projekta Nr.	Projekta mērķis <sup>1</sup>	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Projekta sākuma un beigu datums			Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi
					izpildes sākums	izpildes beigas	Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai	
<b>1.</b>	<b>69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)</b>							
	<b>INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020</b>							
<b>1.1.</b>	<b>"Energiskas mazās ostas Centrālbaltijas reģionā" (CBSmallPorts)</b>	<b>CB845</b>	Projekta mērķis ir sekmēt energoefektivitātes un ilgtspējas principu integrēšanu jahtu ostu darbībā un veicināt Centrālbaltijas jahtu ostu atpazīstamību un burātāju piesaisti no citiem reģioniem.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.03.2020.	30.11.2022.	n/a	1 Projekta vadītājs (50% noslodze) 1 Mārketinga koordinators (50% noslodze) 1 Finanšu vadītājs (25% noslodze)
Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte				01.01.2022.	30.11.2022.			
Sagatavotas 2 partnera atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)				01.01.2022.	30.11.2022.			
Ostu tīkla maršrutu bukleta izstrāde un izdošana (1)				01.01.2022.	30.04.2022.			

<sup>1</sup> Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.

				Dalība izstādēs tiešsaistē un klātienē (3)	01.01.2022.	30.11.2022.		
				Vietējās apmācības un sanāksmes (1)	01.01.2022.	30.04.2022.		
				Dalība projekta vadības sanāksmēs tiešsaistē un klātienē (2), dalība projekta ikmēneša darba sanāksmēs (10)	01.01.2022.	30.11.2022.		
				Projekta uzraudzības grupas sanāksmes (2)	01.01.2022.	30.11.2022.		
<b>INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020</b>								
<b>1.2.</b>	<b>“Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts” (Military Heritage)</b>	<b>EST-LAT 156</b>	Projekta vispārējais mērķis ir piesaistīt reģionam vairāk tūristu, izstrādājot un popularizējot 1 (vienu) kopīgu pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produktu, integrējot jaunus un esošus individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā, attīstīt 1 (vienu) pārrobežu tīklu produkta funkcionēšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai, uzlabot 36 apskates vietas - militārā	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.04.2020.	31.12.2022.		1 projekta vadītājs (100% slodze) un 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Sagatavot trīs partnera pārskatus un iesniegt eMS (3)	15.01.2022.	31.12.2022.	n/a	
				Veikt vismaz piecu Kurzemes reģiona militārā mantojuma objektu apsekošanu un dokumentēšanu (5)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Nodrošināt informācijas par vismaz piecu Kurzemes	01.01.2022.	31.12.2022.		

			mantojuma tūrisma objektus.	reģiona militārā mantojuma objektiem ievadi datu bāzē (5)				
				Nodrošināt trīs militārā mantojuma tūrisma produkta attīstības seminārus Kurzemē (3)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Nodrošināt Militārā mantojuma ceļveža drukāšanu (1)	01.01.2022.	30.06.2022.		
				Nodrošināt vismaz 20 Kurzemes militārā mantojuma objektu aprakstu, vēsturiskās informācijas, vēsturisko fotogrāfiju ievadi datu bāzē (20)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Nodrošināt vismaz piecpadsmit informācijas plāksņu izvietojumu pie Kurzemes nozīmīgākajiem objektiem (15)	01.01.2022.	31.12.2022.		
<b>1.3.</b>	<b>"Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana" (Eastbaltic Harbours)</b>	<b>EST-LAT 177</b>	Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.09.2020.	31.12.2022.	n/a	1 projekta vadītājs (50% slodze) 1 projekta asistents (20% slodze) 1 projekta grāmatvedis (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte	01.01.2022.	31.12.2022.		

				Dalība projekta parteru sanāsmēs (3)	01.01.2022.	31.12.2022.		1 marketinga koordinators (50% slodze)
				Sagatavotas trīs partnera atskaites (3)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Sagatavots un izdots Piekrastes ceļvedis (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Sagatavots un izdots jahtu ostu ceļvedis (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Noorganizētas žurnālistu un blogeru iepazīšanās tūres (2)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Dalība tīklošanās pasākumos (regates, burāšanas sacensības u.c.) popularizējot Austrumbaltijas jahtu ostu tīklu (3)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Sagatavoti raksti ārvalstu burātāju izdevumos par Austrumbaltijas jahtu ostu tīklu (2)	01.01.2022.	31.12.2022.		
<b>INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 - 2020</b>								
<b>1.4.</b>	<b>"Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš" atpazīstamības veicināšana (Izzini Baltus)" (Explore Balts)</b>	<b>LLI-447</b>	Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu "Baltu ceļš"	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.06.2020.	31.05.2022.	n/a	1 projekta vadītājs (100% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte	01.01.2022.	31.05.2022.		

				Organizēta konference par kultūras ceļiem (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Organizētas meistarklases (3)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Publicēti raksti interneta medijos (2)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Izveidoti info stendi (10)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Organizētas foto izstādes (2)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Izdots Kuršu loka ceļvedis (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
<b>1.5.</b>	<b>"Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā" (Hiking project)</b>	<b>LLI-448</b>	Projekta mērķis ir palielināt Programmas teritorijas apmeklētāju skaitu, izveidojot un popularizējot divus kopīgus pārrobežu garas distances pārgājienu maršrutus, kas šķērso Programmas teritoriju.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.06.2020.	31.05.2022.	n/a	1 projekta koordinators (100% slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar Vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem un publicitāte	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Dalība projekta vadības sanāksmēs (2)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Sagatavotas divas perioda atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzini (2)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Jānoorganizē 1 seminārs tūrisma uzņēmējiem, pašvaldību	01.01.2022.	31.05.2022.		

			speciālistiem u.c. interesentiem (1)				
			Uzņemt mācību vizīti Kurzemē no Lietuvas ar 20 līdz 25 dalībniekiem (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
			Noorganizēt mediju braucienu uz Kurzemi (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
			Nodrošināt tulkojumu rokasgrāmatai "Garās distances pārgājienu maršruti Jūrtaka un Mežtaka" (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
			Ievietot un atjaunot informāciju mājas lapās jurtaka.lv un meztaka.lv (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
			Izveidot līdz 3 min. garu reklāmas video par garās distances pārgājienu maršrutu "Mežtaka" (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
			Sagatavot informāciju, maketu drukai 31 Mežtakas informācijas plāksnei Kurzemē (31)	01.01.2022.	31.05.2022.		
			Dalība tūrisma izstādē Vācijā, Minhenē (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
			Noorganizēt 5 starptautisko blogeru vizīti Kurzemē (5)	01.01.2022.	31.05.2022.		

				Noorganizēt Pārgājienu festivālu, kas reizē arī projekta noslēguma pasākums (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
<b>1.6.</b>	<b>"Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai" (Smart Planning)</b>	<b>LLI-431</b>	Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību. Projekta ietvaros tiks izstrādāta kapacitātes celšanas un līderības programma vietējām ieinteresētajām pusēm (galvenā mērķauditorija – vietēja un reģionāla līmeņa politiķi, telpiskie un attīstības plānotāji vietēja līmeņa pašvaldībās)	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.06.2020.	31.05.2022.	n/a	1 projekta vadītājs (50 % slodze) 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze) 1 Projekta reģionālās attīstības eksperts (50% slodze), 1 telpiskās plānošanas speciālists (50% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar projekta partneri un citām iesaistītajām pusēm, publicitāte	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Noorganizētas divas projektu partneru sanāksmes (2)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Sagatavota viena partnera atskaite (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Sagatavoti divi progresu ziņojumi (2)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Izstrādāta pārrobežu plānošanas rokasgrāmata (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Noorganizēti četri (2 LV un 2 LT) kapacitātes celšanas darbsemināri pašvaldību speciālistiem (4)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Noorganizēts Inovāciju seminārs (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		

				Dalība pieredzes apmaiņas vizītē Somijā (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Noorganizēta projekta noslēguma konference (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
1.7.	“Solis uz priekšu: personīgo resursu aktivizēšana un nodarbinātības prasmju attīstīšana” (I can work)	LLI-468	Projekta mērķis ir attīstīt cilvēku ar invaliditāti prasmes, veicināt izpratni par cilvēku ar invaliditāti spēju iesaistīties darba tirgū, būt līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.02.2021.	31.01.2023.	n/a	1 projekta vadītāja (50% slodze), 1 projekta finanšu vadītājs (15% slodze), juriskonsults (10% slodze), sabiedrisko attiecību speciālists (10% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar projekta sadarbības partneriem un publicitāte	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Sagatavoti divi partnera pārskati un trīs progresa ziņojumi un iesniegti eMS (kopā 5), saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Organizētas projekta darba grupas sanāksmes (5)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Organizētas tikšanās ar darba devējiem (reizi mēnesī, dažādās Kurzemes pašvaldībās, lai informētu darba devējus par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū (12)	01.01.2022.	31.12.2022.		



				Organizētas speciālistu apmācības “Cilvēks ar invaliditāti un darba tirgus” (4)	01.01.2022.	31.10.2022.		
				Organizētas vadības grupas sanāksmes (3)	01.01.2022.	31.10.2022.		
				Noorganizēta vasaras nometne (1)	01.06.2022.	31.09.2022.		
				Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu (1)	01.01.2022.	31.08.2022.		
				Noorganizēta noslēguma konference (1)	01.03.2022.	31.12.2022.		
<b>1.8.</b>	<b>“Kurzemes un Ziemeļlietuvas ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana” (LiveLake)</b>	<b>LLI-449</b>	Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.03.2021.	28.02.2023.	n/a	1 projekta vadītāja (80% slodze), 1 projekta finanšu vadītājs (30% slodze)
				Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar projekta partneriem un ATS, un publicitāte	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Sagatavots un iesniegts eMS partnera pārskats par 2. periodu (1) un par 3. periodu (1), un progresa ziņojumi (2), saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Organizētas projekta vadības sanāksmes (2)	01.01.2022.	31.12.2022.		

				Organizēta vides kampaņa, iesaistot skolas (1)	01.04.2022.	31.12.2022.		
				Organizēta pieredzes apmaiņas vizīte (1)	01.04.2022.	31.08.2022.		
<b>1.9.</b>	<b>“Farmaceitiskās vielas notekūdeņos - daudzums, ietekmes un iespējas to samazināšanai” (MEDWwater)</b>	<b>LLI-527</b>	Projekta mērķis ir uzlabot farmaceitisko vielu piesārņojuma pārvaldības efektivitāti un stiprināt sadarbību starp valsts institūcijām un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.02.2021.	31.12.2022.	n/a	1 projekta vadītāja (60% slodze), 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)
				Sagatavota perioda atskaite un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)	01.02.2022.	31.12.2022.		
				Nodrošināta regulāra komunikācija ar projekta partneriem, sadarbības partneriem un masu medijiem. Nodrošināta projekta publicitāte masu medijos, sociālajos tīklos un projekta partneru un Programmas mājas lapās.	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Dalība projekta partneru sanāksmēs (1) un sanāksmju organizēšana (2)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Noorganizēts pasākums projekta mērķa grupai un medijiem (1)	01.01.2022.	31.07.2022.		

				Sagatavotas ziņu lapas par projekta gaitu un jaunumiem (2), sagatavots informatīvs projekta gala apkopojums projekta mērķa grupai (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Komunikācija projekta kampaņas ietvaros ar aptiekām, Latvijas un Lietuvas Zāļu Aģentūrām un Farmaceitu asociācijām un biedrībām Latvijā un Lietuvā	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Skrejlapu (10000 gab.) un uzlīmju (400 gab.) izgatavošana kampaņas vajadzībām - satura sagatavošana un tirgus izpēte maketēšanas un drukas darbiem (1)	01.01.2022.	31.07.2022.		
				Izveidots video par medikamentu ekotoksicitāti (1) un par to kur likt nederīgos medikamentus un kā tos pareizi sagatavot nodošanai aptiekās (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Digitālu info grafiku izveide (2)	01.01.2022.	31.05.2022.		
				Projekta un kampaņas suvenīru izgatavošana (1)	01.01.2022.	31.05.2022.		

2. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada periods								
Programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”								
2.1.	“Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” (Entrepreneurship in Kurzeme)	5-50 /EEZ/ INP-006	Projekta mērķis ir mazināt sociāli ekonomiskās attīstības līmeņa atšķirības un nodrošināt līdzsvarotu attīstību Kurzemes plānošanas reģionā, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	30.06.2021.	29.04.2024.	n/a	Projekta koordinators (50% slodze), projekta grāmatvedis (25% slodze), Uzņēmējdarbības koordinators (1 slodze)
				Nodrošināta projekta vadība	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Noorganizētas KPR pašvaldību speciālistu apmācības (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Noorganizēta KPR speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Organizēta Norvēģijas skolēnu/studentu vizīte Latvijā (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Īstenota dalība nacionāla un starptautiska līmeņa izstādēs (3)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Noorganizēts biznesa forums/ konference (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Organizēts jauniešu pašpilnveidošanās pasākums (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Noorganizēta interaktīvu mācību kursu izstrāde un vadīšana biznesa ideju ģenerēšanai spēļu veidā jauniešiem (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Nodrošināts mentorings un biznesa	01.01.2022.	31.12.2022.		

				attīstības konsultants/ finansists/ grāmatvedis/ jurists/ eksporta speciālists /inovāciju eksperts (1)				
				Organizēti apmācības kursi par eksporta iespējām ārvalstīs un digitālo inovāciju ieviešanu dažādu nozaru uzņēmējiem (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Nodrošināta projekta publicitāte (1)	01.01.2022.	31.12.2022.		
<b>3.</b>	<b>63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)</b>							
	<b>9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija”</b>							
<b>3.1.</b>	<b>„Kurzeme visiem”</b>	<b>9.2.2.1. /15/I/0 04</b>	Projekta mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.07.2015.	31.12.2023.	n/a	Projekta vadību nodrošinās - 1 projekta vadītājs (1 slodze), 1 projekta vadītāja asistents (1 slodze), 1 projekta finanšu vadītājs (1 slodze), juriskonsults (50% slodze), sabiedrisko attiecību
				Nodrošināta projekta vadība	01.01.2022.	31.12.2022.		
				Turpinās papildus personu ar GRT izvērtēšanas process (personas tiek vērtētas atbilstoši nepieciešamībai). Turpinās bērnu ar FT papildu individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni	01.08.2019.	31.12.2022.		

				KPR DI plāna uzraudzība	01.06.2019.	31.12.2022.		speciālists (50% slodze) un 1 projekta tehniskais asistents (1 slodze)
				Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: „Atelpas brīža” pakalpojumus (90, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016.	31.12.2022.		
				Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: aprūpes pakalpojumus (90, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016.	31.12.2022.		
				Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (285, atbilstoši pieprasījumam)	01.06.2017.	31.12.2022.		
				Personas ar GRT sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (35, atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam)	01.07.2019.	31.12.2022.		
				Personas ar GRT saņem ESF atbalstītos	01.07.2017.	31.12.2022.		

				sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (375, atbilstoši pieprasījumam)				
				Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai apmācīti Kurzemes reģiona speciālisti, tai skaitā: 1) VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu), atbilstoši nepieciešamībai un apstiprinātajam KPR DI plānam (vairākas speciālistu grupa); 2) Speciālisti darbam ĢVPP (vairākas speciālistu grupa).	01.07.2017.	31.12.2022.		
				Īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemē, atbilstoši centralizētai komunikācijas stratēģijai un pasākumu plānam (1 pasākumu kopums)	01.03.2016.	31.12.2022.		
				Īstenoti projekta publicitātes pasākumi (tai skaitā informatīvie plakāti (pastāvīgie -	01.12.2015.	31.12.2022.		

				visiem partneriem) - 60, informatīvie plakāti (izvietojam pasākumos, semināros utt. -340, mājas lapas papildināšanas reizes - 150)				
				Pēc nepieciešamības papildināta projektam izveidotā mājas lapa www.kurzemevisiem.lv	01.04.2016.	31.12.2022.		

*Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  
valsts sekretāra vietniece I.Oša*

*Kurzemes plānošanas reģiona  
Attīstības padomes priekšsēdētāja I.Bērziņa*

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU