

Pielikums Nr.1/ sf  
2017. gada 20. jūnijam

vienošanās Nr. REG/3/17

**Apstiprināts:**

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2017.gada 11.janvāra sēdē  
Sēdes protokola Nr.1/17, lēmums Nr. 2.1.

**KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA  
darba plāns 2017.gadam**

**(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)**

Nr. p.k.	Projekta Nosaukums	projekta Nr.	Projekta mērķis <sup>1</sup>	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Projekta sākuma un beigu datums		Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi
					izpildes sākums	izpildes beigās	
1.	<b>69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)</b>						
	<b>Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam</b>						
1.1.	”Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem m/Smart Ports”	CB 239	Projekta ietvaros Kurzemes un Rīgas reģionu mazajās ostās tiks veikta šo ostu infrastruktūras attīstība, lai uzlabotu navigācijas drošības un vides aizsardzības prasību izpilde, kā arī paplašināts ostas pakalpojumu klāsts un uzlabota kvalitāte atbilstoši noteiktiem standartiem, kas tiks nodrošināti vienā	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	01.10.2015.	30.09.2017.	1 projekta vadītājs (vidēji 72 stundas mēnesī) 1 projekta grāmatvedis (vidēji 20 stundas mēnesī)
			Izstrādāti un sagatavoti testēšanai IKT info kioski Kurzemes reģiona mazajās ostās (5) Noorganizēta Kurzemes reģiona mazo ostu līdzdalība starptautiskā jahtu tūrisma un burāšanas izstādē (1)		01.01.2017.	30.09.2017.	n/a
					01.01.2017.	30.09.2017.	n/a

<sup>1</sup> Budžeta anakšņprogrammu 70 08 00, 69 07 00 un 71 06 00 projektiem iānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.

			līmenī visās mazajās ostās, kuras projekta gaitā izveido vienotu tīklu	Noorganizēts starptautiskas jahtu tūrisma izstādes apmeklējums projekta partneriem no Kurzemes reģiona (1)	01.01.2017.	30.09.2017.	n/a	
				Izgatavoti projekta informācijas stendi (2)	01.01.2017.	30.09.2017.	n/a	
				Sagatavoti mārketinga materiāli (3)	01.01.2017.	30.09.2017.	n/a	
<b>1.2.</b>	<b>INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam</b>							
	"Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā (Baltic Blue Growth (BBG))"		Izveidot liela mēroga uz uzņēmējdarbību balstītu gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā, projekta ietvaros KPR veiks ekonomisko aprēķinu pētījumus, t.sk. par projekta ietvaros izveidoto izpētes fermu Latvijas piekrastē	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.04.2016.	30.04.2019.	n/a	1 projekta vadītājs (70% slodze)
				Uzsākta sociālekonomisko datu analīze	01.01.2017.	31.01.2017.	n/a	1 eksperts (75% slodze)
				Apkopota informācija par Latvijas fermas izveides izmaksām (1)	01.01.2017.	31.01.2017.	n/a	projekta 1 finanšu vadītājs (vidēji 35 stundas mēnesī)
				Organizētas reģionālās tikšanās Latvijā (2)	01.01.2017.	31.01.2017.	n/a	
				Organizēta tikšanās ar gliemeņu audzētāju / pārstrādātāju ārpus Latvijas (1)	01.01.2017.	31.01.2017.	n/a	
				Dalība projekta sapulcēs (2)	01.01.2017.	31.01.2017.	n/a	
<b>2.</b>	<b>71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana</b>							
	<b>Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”</b>							
<b>2.1.</b>	Projekts „Reģionālās politikas	4.3-24/NFI/I NP-001	Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un	Nodrošināt septiņu investīciju piesaistes	01.01.2017.	31.01.2017.	n/a	Projekta vadība tiek nodrošināta

	aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrādē	sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos	materiālu izstrādi pašvaldībām (atļūcis izstrādāt 1 investīciju piesaistes materiālu)				no KPR esošajiem resursiem
<b>3.</b>	<b>63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)</b>						
	<b>9.2.2.specificā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionāli aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitutionalizācija”</b>						
<b>3.1.</b>	<b>„Kurzeme visiem”</b>	<b>9.2.2.1. /15/1/004</b>	Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums	01.07.2015.	31.12.2022.	Projekta vadību nodrošinās - projekta vadītājs (1 slodze), projekta vadītāja asistents (1 slodze), projekta finanšu vadītājs (1 slodze), juriskonsults (0,5 slodze), sabiedrisko attiecību speciālists (0,5 slodze) un projekta tehniskais asistents (1 slodze)
				Nodrošināta projekta vadība	01.01.2017.	31.12.2017.	n/a
				Veikts personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (347)	01.01.2017.	30.06.2017.	n/a
				Veikts bērnu BSAC individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (193)	01.01.2017.	30.06.2017.	n/a
				Veikts bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (416)	01.01.2017.	30.06.2017.	n/a
				Izstrādāts Kurzemes reģiona DI plāns (1)	01.01.2017.	31.12.2017.	n/a
				Izstrādāti projekta īstenošanā iesaistīto	01.01.2017.	31.12.2017.	n/a

									grāmatvedis (vidēji 30 stundas mēnesī)
				Kurzemes reģiona BSAC reorganizācijas (5)	bērni ar FT, kuri saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: „atelpas brīža” pakalpojumus (52, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016.	31.12.2022.	n/a	
				bērni ar FT, kuri saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, tai skaitā: aprūpes pakalpojumus (9, atbilstoši pieprasījumam)	01.03.2016.	31.12.2022.	n/a		
				personas ar GRT, kas sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (97, atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam)	01.07.2017.	31.12.2022.	n/a		
				personas ar GRT, kuras saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (290, atbilstoši pieprasījumam)	01.07.2017.	31.12.2022.	n/a		
				sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai apmācīti Kurzemes reģiona speciālisti,	01.07.2017.	31.12.2022.	n/a		

				<p>tai skaitā: VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu), atbalstoši atbalsta plānos noteiktajam un apstiprinātajam reģionālajam DI plānam (1 speciālistu grupa)</p>						
				<p>Īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemē, atbalstoši centralizētai komunikācijas stratēģijai un pasākumu plānam (1 pasākumu kopums)</p>	<p>01.03.2016.</p>	<p>31.12.2022.</p>	<p>n/a</p>			
				<p>Īstenoti projekta publicitātes pasākumi (tai skaitā informatīvie plakāti (pastāvīgie - visiem partneriem) - 60, informatīvie plakāti (izvietojšanai pasākumos, semināros utt.)-340, mājas lapas papildināšanas reizes - 29)</p>	<p>01.01.2016.</p>	<p>31.12.2022.</p>	<p>n/a</p>			
				<p>Veikts personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (347)</p>	<p>01.01.2017.</p>	<p>30.06.2017.</p>	<p>n/a</p>			

4. Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-2020. gadam, KA 2 projekts	
4.1.	<p>Atvērtība dažādībai kopienų izglītībā / "Openness to diversity through community education" (ODEon)</p> <p>2016-1-LV01-KA204-022704</p> <p>Izstrādāt metodiskos ieteikumus pieaugušo no nelabvēlīgas vides iekļaušanai izglītībā, organizējot pieaugušo izglītotāju mācības un pieredzes apmaiņu</p> <p>6 Kurzemes pieaugušo izglītotāju dalība mācību sesijā Kiprā (1 x 5 dienas)</p> <p>6 Kurzemes pieaugušo izglītotāji piedalījušies mācību sesijā Itālijā (1 x 5 dienas)</p> <p>8 Kurzemes pieaugušo izglītotāji piedalījušies mācību sesijā Latvijā (1 x 5 dienas)</p> <p>Izstrādāti metodiskie ieteikumi pieaugušo no nelabvēlīgas vides iekļaušanai izglītībā (1)</p>
	01.10.2016.
	30.09.2017.
	n/a
	1 projekta vadītājs (0,2 slodze) 1 grāmatvedis (7 stundas mēnesī)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  
valsts sekretāra vietnieks

A. Draudiņš  (paraksts)

Datums: 20.01.2017.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja

I. Bērziņa  (paraksts)

Datums: 13.01.2017.