

**VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM**  
**28.03.2017. PAKALPOJUMA LĪGUMĀ Nr. 8-5/KV-DI/2/17**

Rīga, 2017.gada 22.maijā

**Kurzemes plānošanas reģions** (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr. 90002183562, juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, LV-3801, tā Administrācijas vadītājas Evitas Dreijeres personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,  
un

**SIA “SAFEGE BALTIJA”** reģ. Nr. 40003604048, (turpmāk - Izpildītājs), juridiskā adrese Kaļķu iela 5-1, Rīga, LV-1050, kuru pārstāv valdes locekle Ieva Cēbura saskaņā ar Statūtiem, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, vienojas par grozījumiem 28.03.2017. līgumā Nr. 8-5/KV-DI/2/17 (turpmāk – Līgums):

1. Ievērojot, ka pakalpojuma izpildei būtisku informāciju - par pašvaldību iecerēm un Projekta ietvaros izvērtēto personu individuālajām vajadzībām - nebija iespējams saņemt savlaicīgi, lai līdz 22.05.2017. sagatavotu KPR DI plāna 2.redakciju un divus kartogrāfiskos materiālus, kas izraisīja darbu izpildes gaitā no pusēm neatkarīgus šķēršļus, pamatojoties uz Līguma 4.4., 9, 11.4.punktiem un Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup>.panta otrās daļas 1.punkta nosacījumiem, vienojas:

1.1. Izteikt Līguma 4.punkta atbilstošos apakšpunktus šādā redakcijā:

„4.1.3. KPR DI plāna 2.redakciju (iekļaujot visas Tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 17.jūlijam.”

„4.1.4. divus kartogrāfiskos materiālos 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 17.jūlijam.”

„4.1.6. divus apkopojumus par sniegtajiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem līdz 2017.gada 21.augustam.”

„4.2.1. organizēt un vadīt tikšanās par KPR DI plāna 2.redakciju ar visām Tehniskajā specifikācijā paredzētajām personām ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.augustam.”

„4.2.2. organizēt un īstenot sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par KPR DI plāna 2.redakciju Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.augustam.”

1.2. Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 5.punkta atbilstošos apakšpunktus šādā redakcijā:

„5.6. Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam KPR DI 2.redakciju (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 17.07.2017.”

„5.7. Izpildītājs izstrādā kartogrāfisko materiālu ar esošo un plānoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izvietojumu (Nr.1) un iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 17.07.2017. SHP formāta failos un pavadošie faili (DBF, PRJ, SBN, SBX).”

„5.8. Izpildītājs izstrādā kartogrāfisko materiālu ar esošo un plānoto vispārējo pakalpojumu izvietojumu (Nr.2) un iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 17.07.2017. SHP formāta failos un pavadošie faili (DBF, PRJ, SBN, SBX).”

„5.9. Izpildītājs organizē vismaz 1 atsevišķu tikšanos par KPR DI plāna 2.redakciju ne vēlāk kā līdz 15.08.2017. ar katru no nosauktajiem:

5.9.1. Pasūtītāja pārstāvjiem;

5.9.2. katru Projekta partneri un tā DI vadības grupu.”

„5.10. Izpildītājs apkopo 5.9.punktā minēto tikšanos (ar Projekta partneriem) laikā sniegtos komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus un informē Pasūtītāju par tiem, iesniedzot apkopojumu līdz 21.08.2017.”

„5.11. Izpildītājs organizē KPR DI plāna 2.redakcijas sabiedrisko apspriešanu (sanāksmes Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā) ne vēlāk kā līdz 15.08.2017.”

„5.12. Izpildītājs apkopo sabiedriskās apspriešanas laikā sniegtos komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus un informē Pasūtītāju par tiem, iesniedzot apkopojumu līdz 21.08.2017.”

1.3. Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 6.punktu šādā redakcijā:

#### „6. KPR DI plāna izstrādes grafiks

| Izpildes termiņš   | Nodevums  |
|--|---|
| 24.04.2017.  | KPR DI plāna 1.redakcija (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas).   |
| 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 17.07. 2017. | KPR DI plāna 2.redakcija (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas).   |
| 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 17.07. 2017. | Kartogrāfiskais materiāls Nr.1  |
| 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 17.07. 2017. | Kartogrāfiskais materiāls Nr.2  |
| ne vēlāk kā līdz 15.08.2017.   | Organizētas tikšanās par KPR DI plāna 2.redakciju ar katru no 5.9.punktā apakšpunktos nosauktajām personām.   |
| 21.08.2017.  | Apkopojums par tikšanos laikā sniegtajiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.                      |
| ne vēlāk kā līdz 15.08.2017.   | Organizētas KPR DI plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā.  |
| 21.08.2017.  | Apkopojums par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs sniegtajiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā. |
| 28.08.2017   | KPR DI plāna 2.redakcijas papildināšana un uzlabošana (iestrādājot grozījumus un papildinājumus).   |
| 05.09.2017. līdz plkst.  | KPR DI plāna galīgā redakcija divos eksemplāros –   |

|  |  |
|--|--|
| 12.00.   | 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.   |
| Atbilstošās sanāksmes  | KPR DI plāna galīgā redakcijas prezentācija katrā pašvaldībā un/vai PP organizācijā, KPR AP un SPAP (nepieciešamības gadījumā).          |
| Līdz Pasūtītāja noteiktajam termiņam                                   | KPR DI plāna galīgās redakcijas papildināšana un uzlabošana (iestrādājot grozījumus un papildinājumus).                                  |
| Līdz Pasūtītāja norādītajam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 27.09.2017. | KPR DI plāna pilnveidotā galīgā redakcija divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.   |
| 27.09.2017.  | Pilnveidotā KPR DI plāna 23 kopijas elektroniskajos datu nesējos.  |
| 27.09.2017.  | Pārskats par KPR DI plāna izstrādes procesu divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā. |

”

2. Pārejā daļā Līgums paliek spēkā negrozīts.
3. Vienošanās sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lappuses, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no Pusēm.

Pušu rekvizīti un paraksti

**Pasūtītājs:**

**Kurzemes plānošanas reģions**

Reģ. Nr. 90002183562

adrese: Avotu iela 12, Saldū, LV-3801


Valsts kase

SWIFT kods: TREL LV22

LV03TREL921063004400B

Administrācijas vadītāja

Evita Dreijere



**Izpildītājs:**

**SIA "SAFEGE BALTIJA"**

Reģ. Nr. 40003604048

Juridiskā adrese

Kaļķu iela 5-1, Rīga, LV-1050,

Biroja adrese: Elijas iela 17/2-606

Rīga, LV 1050

Banka: AS DNB Banka, kods: RIKOLV22

Konts: LV74RIKO0002013003495

Valdes locekle

Ieva Cēbura

