

VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM Nr.3
28.03.2017. PAKALPOJUMA LĪGUMĀ Nr. 8-5/KV-DI/2/17

Rīga, 2017.gada 31.augustā

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr. 90002183562, juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, LV-3801, tā Administrācijas vadītājas Evitas Dreijeres personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un **SIA “SAFEGE BALTIJA”** reģ. Nr. 40003604048, (turpmāk - Izpildītājs), juridiskā adrese Kaļķu iela 5-1, Rīga, LV-1050, tās valdes locekles Ievas Cēburas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti Puses, vienojas par grozījumiem Nr.3 28.03.2017. līgumā Nr. 8-5/KV-DI/2/17 (turpmāk – Līgums):

1. Ievērojot, ka pakalpojuma izpildei būtisku informāciju par Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību plānotajām investīcijām infrastruktūras attīstībai un iecerēm pakalpojumu nodrošināšanā nebija iespējams saņemt savlaicīgi, lai līdz 01.09.2017. sagatavotu KPR DI plāna 2.redakciju un divus kartogrāfiskos materiālus, kas izraisīja darbu izpildes gaitā no pusēm neatkarīgus šķēršļus, pamatojoties uz Līguma 4.4., 9., 11.4.punktiem un Publisko iepirkumu likuma 67.¹.panta otrās daļas 1.punkta nosacījumiem, Puses vienojas:

1.1. Izteikt Līguma 4.punkta atbilstošos apakšpunktus šādā redakcijā:

4.1.3. KPR DI plāna 2.redakciju (iekļaujot visas Tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 12.oktobrim.

4.1.4. divus kartogrāfiskos materiālus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 12.oktobrim.

4.1.5. KPR DI plāna 2.redakcijas papildināto un uzlaboto redakciju trūkumu novēršanas gadījumā (iestrādājot grozījumus un papildinājumus) līdz 2017.gada 23.novembrim.

4.1.6. divus apkopojumus par sniegtajiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem līdz 2017.gada 9. novembrim.

4.1.7. KPR DI plāna galīgo redakciju līdz 2017.gada 30.novembrim, pl.12.00.

4.1.8. KPR DI plāna pilnveidoto galīgo redakciju, labojumu nepieciešamības gadījumā (iestrādājot grozījumus un papildinājumus) līdz 2017.gada 15.decembrim.

4.1.9. pārskatu par KPR DI plāna izstrādi ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.decembrim.

4.2.1. organizēt un vadīt tikšanās par KPR DI plāna 2.redakciju ar visām Tehniskajā specifikācijā paredzētajām personām ne vēlāk kā līdz 2017.gada 2. novembrim.

4.2.2. organizēt un īstenot sabiedriskās apspriešanas sanāksmes par KPR DI plāna 2.redakciju Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā ne vēlāk kā līdz 2017.gada 2. novembrim.

4.2.3. KPR DI plāna galīgās redakcijas prezentācija katrā pašvaldībā un/vai projekta partneru organizācijā līdz 2017.gada 15.decembrim, kā arī KPR AP un SPAP, atbilstoši to darba kārtībai.

4.3. Pakalpojuma izpildes beigu termiņš ir 2017.gada 29.decembris.

1.2. Izteikt Līguma 1.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 5.punkta atbilstošos apakšpunktus šādā redakcijā:

5.6. Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam KPR DI 2.redakciju (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 12.10.2017.

5.7. Izpildītājs izstrādā kartogrāfisko materiālu ar esošo un plānoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu izvietojumu (Nr.1) un iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 12.10.2017. SHP formāta failos un pavadošie faili (DBF, PRJ, SBN, SBX).

5.8. Izpildītājs izstrādā kartogrāfisko materiālu ar esošo un plānoto vispārējo pakalpojumu izvietojumu (Nr.2) un iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 12.10.2017. SHP formāta failos un pavadošie faili (DBF, PRJ, SBN, SBX).

5.9. Izpildītājs organizē vismaz 1 atsevišķu tikšanos par KPR DI plāna 2.redakciju ne vēlāk kā līdz 02.11.2017. ar katru no nosauktajiem:

5.9.1. Pasūtītāja pārstāvjiem;

5.9.2. katru Projekta partneri un tā DI vadības grupu.

5.10. Izpildītājs apkopo 5.9.punktā minēto tikšanos laikā sniegtos komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus un informē Pasūtītāju par tiem, iesniedzot apkopojumu līdz 09.11.2017.

5.11. Izpildītājs organizē KPR DI plāna 2.redakcijas sabiedrisko apspriešanu (sanāksmes Liepājā, Ventpilī un Kuldīgā) ne vēlāk kā līdz 02.11.2017.

5.12. Izpildītājs apkopo sabiedriskās apspriešanas laikā sniegtos komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus un informē Pasūtītāju par tiem, iesniedzot apkopojumu līdz 09.11.2017.

5.13. Ja nepieciešams, Izpildītājs veic KPR DI plāna 2.redakcijas papildināšanu un uzlabošanu (iestrādā grozījumus un papildinājumus) atbilstoši Pasūtītāja norādēm, sniegtajiem priekšlikumiem un pieprasījumam līdz 23.11.2017.

5.14. Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam KPR DI plāna galīgo redakciju līdz 30.11.2017. plkst. 12.00.

5.18. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam KPR DI plāna pilnveidoto galīgo redakciju līdz Pasūtītāja norādītajam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 15.12.2017.

5.19. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 23 KPR DI plāna kopijas līdz 15.12.2017.

5.20. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pārskatu par KPR DI plāna izstrādes procesu līdz 15.12.2017.

1.3. Izteikt Līguma 1.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 6.punktu šādā redakcijā:

6. KPR DI plāna izstrādes grafiks

Izpildes termiņš	Nodevums
24.04.2017.	KPR DI plāna 1.redakcija (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas).
10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 12.10. 2017.	KPR DI plāna 2.redakcija (iekļaujot visas tehniskās specifikācijas 4.punktā minētās sadaļas).
10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne	Kartogrāfiskais materiāls Nr.1

vēlāk kā līdz 12.10. 2017.	
10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 12.10. 2017.	Kartogrāfiskais materiāls Nr.2
ne vēlāk kā līdz 02.11.2017.	Organizētas tikšanās par KPR DI plāna 2.redakciju ar katru no 5.9.punktā apakšpunktos nosauktajām personām.
09.11.2017.	Apkopojums par tikšanos laikā sniegtajiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.
ne vēlāk kā līdz 02.11.2017.	Organizētas KPR DI plāna 2.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā.
09.11.2017.	Apkopojums par sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs sniegtajiem komentāriem, ierosinājumiem un priekšlikumiem divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.
23.11.2017	KPR DI plāna 2.redakcijas papildināšana un uzlabošana (iestrādājot grozījumus un papildinājumus).
30.11.2017. līdz plkst. 12.00.	KPR DI plāna galīgā redakcija divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.
Atbilstošās sanāksmes	KPR DI plāna galīgā redakcijas prezentācija katrā pašvaldībā un/vai PP organizācijā, KPR AP un SPAP (nepieciešamības gadījumā).
Līdz Pasūtītāja noteiktajam termiņam	KPR DI plāna galīgās redakcijas papildināšana un uzlabošana (iestrādājot grozījumus un papildinājumus).
Līdz Pasūtītāja norādītajam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 15.12.2017.	KPR DI plāna pilnveidotā galīgā redakcija divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.
15.12.2017.	Pilnveidotā KPR DI plāna 23 kopijas elektroniskajos datu nesējos.
15.12.2017.	Pārskats par KPR DI plāna izstrādes procesu divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.

1.4. Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 8.punktu šādā redakcijā:
8. Darba uzdevuma izpilde pilnībā ir jāveic līdz 29.12.2017.

2. Pārejā daļā Līgums paliek spēkā negrozīts.

3. Vienošanās sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no Pusēm.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Kurzemes plānošanas reģions

Reģ. Nr. 90002183562

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus,
LV-3801,

Biroja adrese: Valguma iela 4A, Rīga,
LV-1048

Valsts kase

SWIFT kods: TREL LV22
LV03TREL921063004400B

Administrācijas vadītāja
Evita Dreijere



Izpildītājs:

SIA "SAFEGE BALTIJA"

Reģ. Nr. 40003604048

Juridiskā adrese

Kaļķu iela 5-1, Rīga, LV-1050,

Biroja adrese: Elijas iela 17/2-606

Rīga, LV-1050

Banka: AS DNB Banka, kods:
RIKOLV22

Konts: LV74RIKO0002013003495

Valdes locekle
Ieva Cēbura