

VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM Nr.4
28.03.2017. PAKALPOJUMA LĪGUMĀ Nr. 8-5/KV-DI/2/17

Rīga, 2017.gada 14. decembrī

Kurzemes plānošanas reģions (turpmāk – Pasūtītājs), reģ. Nr. 90002183562, juridiskā adrese Avotu iela 12, Saldus, LV-3801, tā Administrācijas vadītājas Evitas Dreijeres personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses, un
SIA “SAFEGE BALTIJA” reģ. Nr. 40003604048, (turpmāk - Izpildītājs), juridiskā adrese Kaļķu iela 5-1, Rīga, LV-1050, tās valdes locekles Ievas Cēburas personā, kura rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses,
abi kopā saukti Puses, vienojas par grozījumiem Nr.4 28.03.2017. līgumā Nr. 8-5/KV-DI/2/17 (turpmāk – Līgums):

Ievērojot, ka:

- 2017.gada 8. decembrī ir stājušies spēkā grozījumi LR Ministru kabineta noteikumos "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi";
- augstāk minētajos grozījumos ir iekļauts plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas (turpmāk -DI) plānu izstrādes termiņa pagarinājums par 6 mēnešiem - līdz 2018. gada 30. jūnijam, pamatojoties uz DI plānu sarežģīto un laika ietilpīgo izstrādes, sabiedriskās apspriešanas un apstiprināšanas procesu, kā arī to, ka iekavējusies DI pasākuma plānošanas fāzes aktivitāšu (partnerību veidošana, mērķa grupas personu apzināšana, personu izvērtēšana, atbalsta plānu izstrāde) īstenošana;
- pamatojoties uz Līguma 4.4., 9., 11.4.punktiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Puses vienojas:

1.1. Izteikt Līguma 4.punkta atbilstošos apakšpunktus šādā redakcijā:

4.1.7. KPR DI plāna galīgo redakciju līdz 2017.gada 29.decembrim.

4.1.8. KPR DI plāna pilnveidoto galīgo redakciju, labojumu nepieciešamības gadījumā (iestrādājot grozījumus un papildinājumus), līdz 2018.gada 30.jūnijam.

4.1.9. pārskatu par KPR DI plāna izstrādi ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.jūnijam.

4.2.3. KPR DI plāna galīgās redakcijas prezentācija katrā pašvaldībā un/vai projekta partneru organizācijā līdz 2018.gada 30.jūnijam, kā arī KPR AP un SPAP, atbilstoši to darba kārtībai.

4.3. Pakalpojuma izpildes beigu termiņš ir 2018.gada 30.jūnijs.

1.2. Izteikt Līguma 1.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 5.punkta atbilstošos apakšpunktus šādā redakcijā:

5.14. Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam KPR DI plāna galīgo redakciju līdz 29.12.2017.

5.18. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam KPR DI plāna pilnveidoto galīgo redakciju līdz Pasūtītāja norādītajam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 30.06.2018.

5.19. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 23 KPR DI plāna kopijas līdz 30.06.2018.

5.20. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pārskatu par KPR DI plāna izstrādes procesu līdz 30.06.2018.

1.3. Grozīt Līguma 1.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 6.punktā iekļautā KPR DI plāna izstrādes grafika pozīcijas sekojoši:

Izpildes termiņš	Nodevums
29.12.2017.	KPR DI plāna galīgā redakcija divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.
Līdz Pasūtītāja norādītajam termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 30.06.2018.	KPR DI plāna pilnveidotā galīgā redakcija divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.
30.06.2018.	Pilnveidotā KPR DI plāna 23 kopijas elektroniskajos datu nesējos.
30.06.2018.	Pārskats par KPR DI plāna izstrādes procesu divos eksemplāros – 1(viens) eksemplārs papīra formā un 1(viens) elektroniskajā datu nesējā.

1.4. Izteikt Līguma 1.pielikuma "Tehniskā specifikācija" 8.punktu šādā redakcijā:

8. Darba uzdevuma izpilde pilnībā ir jāveic līdz 2018.gada 30.jūnijam.

2. Pārejā daļā Līgums paliek spēkā negrozīts.

3. Vienošanās sagatavota latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no Pusēm.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:

Kurzemes plānošanas reģions

Reģ. Nr. 90002183562

Juridiskā adrese: Avotu iela 12, Saldus, LV-3801,

Biroja adrese: Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048

Valsts kase

SWIFT kods: TRELLV22

LV03TREL921063004400B

Izpildītājs:

SIA "SAFEGE BALTIJA"

Reģ. Nr. 40003604048

Juridiskā adrese

Kaļķu iela 5-1, Rīga, LV-1050,


Biroja adrese: Elijas iela 17/2-606 Rīga, LV-1050

Banka: AS DNB Banka, kods: RIKOLV22

Konts: LV74RIKO0002013003495

Administrācijas vadītāja

Evita Dreijere



Valdes locekle

Ieva Cēbura

