

REG/1/2020

Apstiprināts:

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2020.gada 22.janvāra sēdē Nr. 01/20

Sēdes protokola Nr. 01/20/§1

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA**darba plāns 2020. gadam****(pamatfunkciju īstenošana)**

Nr. p.k.	Pasākums (Darba nosaukums)	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji	Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes)	Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi			Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi
				Administrācijā		Iesniegšana attīstības padomē apstiprināša nai	
				izpildes sākums	izpildes beigas		
1. Plānošanas reģiona pamatdarbības nodrošināšana							
1.1.	Nodrošināta plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrāde/aktualizācija, ieviešana un ieviešanas uzraudzība	Izstrādāta plānošanas reģiona attīstības programmas 1.redakcija (1)	MK 2013.gada 16.jūlija noteikumu Nr.402 “Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 29.punkts.	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	1 plānotājs (0,5 slodze), 1 plānotājs (0,5 slodze), Eksperts (0,2 slodze)
		Pamatojoties uz attīstības plānošanas dokumentiem, saskaņā ar VARAM ietvaru sagatavots reģiona attīstības programmas koncepts - priekšlikums par reģiona ekonomiskās	Vispārējās regulas projekta 17.pants, 23.pants	01.01.2020.	30.10.2020.	2020.gada septembris	

		specializācijas un publisko pakalpojumu attīstības virzieniem Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam darbības programmas izstrādei (1)					
		Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1)	KPR Attīstības programma 2015-2020 (RV21) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.pants	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
		Veikti attīstības programmas rīcības plānā noteiktie pasākumi pašvaldību pakalpojumu uzlabošanai:					
		Pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistu tīkla koordinēšana un organizētas pašvaldību pieaugušo izglītības speciālistu tikšanās (4)	Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. Rīcības plāns rīcības virziens - RV1	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Izglītības eksperte (0,6 slodze)
		Nodrošinātas apmācības pašvaldību darbiniekiem par teritorijas attīstības plānošanas jautājumiem (2)	Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. 3.3.4. prioritātes RV11	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Plānotājs (0,1 slodze)
1.2	Nodrošināta reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējā saskaņotība un atbilstība normatīvo aktu prasībām	Sniegti atzinumi par vietējo pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem	Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.pants Reģionālās attīstības plānošanas likuma 16. ¹ pants	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Plānotājs (0,2 slodze)

		un normatīvo aktu prasībām (3)					
		Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (3)	Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.pants	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
		Sniegti atzinumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (3)	Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.pants	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
		Sadarbība, konsultācijas, semināri, darba grupas u.c. pasākumi ar citiem plānošanas reģioniem un pašvaldībām par teritoriju attīstības un plānošanas jautājumiem	Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.pants	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Plānotājs (0,1 slodze)
1.3.	Izvērtēta nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstība plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem	Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un pilnveidošanai (4)	Teritorijas attīstības plānošanas likuma 11.pants Reģionālās attīstības plānošanas likuma 16. ¹ pants	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Plānotājs (0,1 slodze)
		Sagatavots priekšlikums par reģionālās pārvaldes līmeņa funkcijām un teritorijām VARAM konceptuālajam ziņojumam par reģionālo pārvaldes līmeni (1)	Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu"	01.01.2020.	01.08.2020.	n/a	Tiek nodrošināts esošā finansējuma ietvaros
1.4.	Sagatavoti, īstenoti un saskaņoti reģionālās attīstības atbalsta	Sagatavoti plānošanas reģionu projektu pieteikumi (3)		01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Administrācijas vadītāja (0,1 slodze)

	pasākumi						Projektu nodaļas vadītāja (0,4 slodze) 1 projektu vadītājs (0,4 slodze) Eksperts (0,2 slodze)
		Sociālo pakalpojumu attīstības uzraudzība un sadarbības jautājumu koordinēšana starp pašvaldībām (visa gada garumā)	Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. 3.3.6. prioritātes RV17	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Tiek nodrošināts esošo resursu ietvaros
		Deinstitucionalizācijas procesa uzraudzība (visa gada garumā)	Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2015-2020.g. Rīcības plāns, rīcības virziens - RV17	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Administrācijas vadītāja (0,2 slodze) Galvenā grāmatvede (0,15 slodze)
1.5.	Nodrošināta plānošanas reģionu attīstības padomes un administrācijas darbība	Nodrošināta plānošanas reģiona administrācijas darbība		01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Administrācijas vadītāja (0,4 slodze) Biroja administratore (0,4 slodze) Jurists (0,5 slodze) Tehniskā sekretāre (0,3 slodze)
		Organizētas plānošanas reģionu attīstības padomes sēdes (7)		01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Administrācijas vadītāja (0,2 slodze)

							Biroja administratore (0,2 slodze) Tehniskā sekretāre (0,2 slodze)
		Organizēti mācību semināri darbiniekiem (2)		01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Biroja administratore (0,1 slodze) Tehniskā sekretāre (0,1 slodze)
		Sagatavotas darba plāna atskaites (4); sagatavoti finanšu pārskati par ceturksni (4); sagatavots Publiskais gada pārskats par 2019.gadu (1); sagatavots Finanšu gada pārskats par 2019.gadu (1)		01.01.2020.	31.12.2020.	01.01.2020 - 31.12.2020	Administrācijas vadītāja (0,1 slodze) Biroja administratore (0,3 slodze) Galvenā grāmatvede (0,5 slodze) Tehniskā sekretāre (0,2 slodze)
2.	Informatīvo un atbalsta pasākumu īstenošana saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā						
	31.00.00 programmas finansējuma ietvaros						
2.1	Nodrošināti un sniegti informatīvie un konsultatīvie pasākumi uzņēmējdarbības atbalstam	Sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību uzņēmumiem par dažādu institūciju pakalpojumiem (45)	Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	UC vadītāja (0,3 slodze) Galvenā grāmatvede (0,1 slodze)
2.2	Sniegti atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai	Organizēta dalība izstādēs un gadatirgos/dalība citu organizāciju rīkotajos	Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta	01.01.2020.	21.12.2020	n/a	

	un nodrošināšanai	pasākumos (2)	11.punkts				
		Nodrošināta plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra darbība (1)	Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
		Komersantu skaits, kas iesaistīti PR atbalsta pasākumos (konsultāciju saņēmēji, semināra apmeklētāji, dalībnieki izstādēs un pieredzes vizītēs (140)	Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 ¹ panta 11.punkts	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
	30.00.00 programmas finansējuma ietvaros						
2.3.	Nodrošināti plānošanas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi saimnieciskās darbības veicināšanai reģionā	Noorganizēti informatīvie semināri un pieredzes apmaiņa pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem (3)	Reģionālās attīstības likuma pirmās daļas 16 prim panta 11.punkts	01.01.2020.	31.12.2020	n/a	UC vadītāja (0,3 slodze)
		Uzņēmējdarbības atbalsta institūciju un to sniegto pakalpojumu izvērtējums Kurzemē (1)	Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
2.4.	Nodrošināti citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi	Tīklošanās un sadarbības pasākumi uzņēmējiem (piemēram, kā diskusijas/ tikšanās/konkurss/uzņēmēju godināšana) (1)	Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam 5.2. punkts, 5.2.1. punkts	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
3.	Pabeigto projektu uzturēšanas nodrošināšana						
3.1.	Nodrošināta EU 43385 „Īdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā" (Riverways) projekta	Projekta EU 43385 rezultātu uzturēšanai: mājas lapas www.upesoga.lv ; www.seikleveel.ee , www.riverways.eu	Finansēšanas līguma 8 paragrāfs	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	Ārpakalpojums (<u>uzrauga Projektu nodaļas vadītājs</u> 0,1 slodze)

	uzturēšana	uzturēšana un aktualizēšana. Datu aktualizācija mobilajā aplikācijā www.routeyou.com ;					
3.2.	Nodrošināta projekta EST-LAT 7 „Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development), “Industrial Heritage” uzturēšana	Līdzmaksājums par mājas lapas www.industrialheritage.tr izvietojumu uz servera, datu bāzes aktualizācija	Igaunijas – Latvijas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.12. punkts	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
3.3.	Nodrošināta projekta LLI-187 “Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš" /“Balt's road”” uzturēšana	Projekta ietvaros izveidoto interaktīvās maršruta kartes “Baltu ceļš” uzturēšana	Latvijas -Lietuvas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.4. punkts	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
3.4.	Nodrošināta projekta LLI-10 “Dabas tūrisms visiem/ Introducing nature tourism for all (UniGreen) uzturēšana	Projekta ietvaros izveidoto audiofailu uzturēšana uz servera	Latvijas -Lietuvas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.4. punkts	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
3.5.	Nodrošināta projekta LLI-212 “Saredzi citādāk”, “See Another Way” / akronīms: “I See” uzturēšana	Projekta ietvaros izveidotie mājas lapas uzlabojumi personām ar redzes traucējumiem, uzturēšana	Latvijas -Lietuvas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.4. punkts	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	
3.6.	Nodrošināta projekta CB239 ”Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls	Projekta rezultātu uzturēšana: 5 interaktīvo informācijas stendu	Centrālās Baltijas pārrobežu sadarbības Programmas 2014-	01.01.2020.	31.12.2020.	n/a	

	ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem/Smart Ports” uzturēšana	(kiosku) apsekojums (5)	2020 Rokasgrāmatas 3.10. punkts.				
3.7.	Nodrošināta projekta ESTLAT-22 “Coastal Hiking” uzturēšana	Projekta rezultātu uzturēšana: izveidotās infrastruktūras – 48 tūrisma informācijas stendi, 45 lielās norādes zīmes, maršruta marķējums – apsekošana, bojājumu novēršana, marķējuma papildināšana	Igaunijas – Latvijas programmas 2014-2020 Rokasgrāmatas 7.12. punkts	01.02.2020	31.12.2020	n/a	
4.	Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)”						
4.1.	Reģionālā koordinatora darbības nodrošināšana	Viens koordinators katrā reģionā (1)	Diasporas likuma 6.panta ceturrtā daļa	01.01.2020	31.12.2020	n/a	1 koordinators (1 slodze) UC vadītāja (0,4 slodze) Galvenais grāmatvedis (0,25 slodze)
4.2.	Ārvalstīs esošo personu (vai ģimeņu) konsultēšana par remigrācijas iespējam	Gadā sagatavoti ne mazāk kā 300 individuālie piedāvājumi potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem (vidēji 75 piedāvājumi ceturksnī)	Diasporas likuma 6.panta ceturrtā daļa	01.01.2020	31.12.2020	n/a	
		Atgriezušies ne mazāk kā 95 cilvēki gadā		01.01.2020	31.12.2020	n/a	
		Regulāri veiktas komunikācijas aktivitātes ar valsts mēroga un reģionālajiem medijiem, turpināta sadarbība ar dažādām valsts un privātā sektora organizācijām,		01.01.2020	31.12.2020	n/a	

5.1.	Aktuālā saraksta sagatavošana ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem	Sagatavots priekšlikums iesniegšanai VARAM ar prioritāri pārbūvējamo un atjaunojamo valsts reģionālo un vietējo autoceļu posmiem reģionā ietilpstošajās pašvaldībās (1)	Informatīvais ziņojums "Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā", apstiprināts ministru kabinetā 2019.gada 5.novembrī (Nr.51; §49)	01.01.2020	28.02.2020	n/a	Tiek nodrošināts esošo resursu ietvaros
------	---	---	---	------------	------------	-----	---

*Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
valsts sekretāra vietniece I.Oša*

*Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja
E.Ozoliņa*

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU