



KURZEMES
PLĀNOŠANAS
REĢIONS

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Projekta “Kurzeme visiem” rezultatīvo rādītāju izpildes un finansējuma apguves progress




KURZEME
VISIEM

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona bērniem ar FT (rādītājs 350)

Uz 27.10.2021. pakalpojumus
projekta ietvaros saņem **223 bērni:**

- ▶ sociālās aprūpes pakalpojumu **63**
(iesniegumi 79)
- ▶ «atelpas brīža» pakalpojumu **62**
(iesniegumi 71)
- ▶ sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus **184 bērni + 116
vecāki** (iesniegumi 196 un 135)
- ▶ DAC bērniem - **39** (iesniegumi 43)

Bērnu ar FT pakalpojumiem plānotā
finansējuma apguve uz 27.10.2021.




- Plānotais finansējums līdz 31.12.2023.
- KPR kompensētais līdz 27.10.2021

Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona pilngadīgām personām ar GRT (rādītājs 375)

Uz 27.10.2021. pakalpojumus projekta ietvaros saņē **128 personas ar GRT:**

- ▶ aprūpes mājās pakalpojumu - **2** (iesniegumi 9)
- ▶ «atelpas brīža» pakalpojumu - **2** (iesniegumi 2)
- ▶ speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts - **66** (iesniegumi 77)
- ▶ DAC **35** (iesniegumi 39)
- ▶ specializētās darbnīcas - **22** (iesniegumi 22)
- ▶ Grupu dzīvoklis - **25** (iesniegumi 25)
- ▶ atbalsta grupas un grupu nodarbības - **39** (iesniegumi 43)

Personu ar GRT pakalpojumiem plānotā finansējuma apguve uz 27.10.2021.




■ Plānotais finansējums līdz 31.12.2023.

■ KPR kompensētais līdz 27.10.2021

Projektā «Kurzeme visiem» apgūtais finansējums dalījumā pa pašvaldībām


Izmaksātās kompensācijas apmērs par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem līdz 27.10.2021



Aprēķins veikts saskaņā ar iesniegtajām atskaitēm un izmaksātajām kompensācijām uz 27.10.2021.

Projektā «Kurzeme visiem» iezīmētā finansējuma apguve personu ar GRT pakalpojumiem dalījumā pa pašvaldībām

Apgūtais finansējums uz 2021. gada oktobri
pret 2019. gadā plānoto finansējuma uz 2021. gadā



Aprēķins veikts saskaņā ar iesniegtajām atskaitēm un izmaksātajām kompensācijām uz 27.10.2021.

SABS infrastruktūras izveides progress

Pašvaldība	Apstiprinātais beigu datums	Infrastruktūras objekts un tajā izveidojamā pakalpojuma veids
Liepājas valstspilsēta		
Liepāja	31.12.2021.	Grupu dzīvoklis (saņēmēju skaits – 16)
		Specializētā darbnīca (saņēmēju skaits – 20)
		Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (ĢVPP)
Ventspils valstspilsēta		
Ventspils	31.12.2022.	DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 40)
		DAC bērniem ar FT (saņēmēju skaits – 55)
		ĢVPP
Dienvidkurzemes novads		
Aizpute	Pabeigts	SRC bērniem ar FT (saņēmēju skaits – 30 bērni)
Priekule	31.12.2021.	DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 17 personas)
		Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 16 personas)
Rucava	31.12.2022.	Grupu dzīvoklis (saņēmēju skaits – 11 personas)
		DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 8 personas)

Kuldīgas novads

Kuldīga	30.06.2022. (plānotais izveides laiks – 31.12.2023.)	DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 10 + 30 personas)
		Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 30 personas)
		Grupu dzīvokļi personām ar GRT (saņēmēju skaits – 8 personas)
		DAC bērniem ar FT (saņēmēju skaits – 29 bērni)
Skrunda	31.12.2022.	DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 10 personas)
		Grupu dzīvoklis (saņēmēju skaits – 16 personas)
		Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 14 personas)

Saldus novads

Saldus	Pabeigts 31.05.2021.	Grupu dzīvoklis (saņēmēju skaits - 4+4+16)
		Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 27 personas)
		SRC bērniem ar FT (saņēmēju skaits – 38 bērni)

Talsu novads

Talsi	DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 23 personas)
--------------	-----------------------------------------------------

Ventspils novads

Ventspils n.	Pabeigts 30.08.2021.	Grupu dzīvoklis personām ar GRT (saņēmēju skaits – 8 personas)
---------------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------

- ▶ Projekta «Kurzeme visiem» kopējais budžets ir **EUR 8 290 276,00** uz **30.09.2021.** atlikums projektā ir **EUR 6 660 468,35;**
- ▶ Saskaņā ar plānoto finansējuma apguvi turpmākajos gados, uz **31.12.2023.**, finansējuma apguve projektā **indikatīvi** varētu būt **EUR 5 269 891,71.**

