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Projekta «Kurzeme visiem» darbības

1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu 
izstrāde Kurzemes reģionā

2. Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde
3. Kurzemes reģiona VSAC un BSAC reorganizācijas plānu 

izstrāde
4. Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana 

pārejai uz dzīvi sabiedrībā
5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 

reģiona personām ar GRT
6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes 

reģiona bērniem ar FT
7. Kurzemes reģiona speciālistu apmācības
8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā
9. Projekta publicitātes pasākumi
10. Projekta vadība



Individuālo vajadzību izvērtēšana un 

atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā 

►personas ar GRT – piesaistīti divi sociālie darbinieki izvērtētāji, 

psihiatrs un ergoterapeits;

►izstrādāti AP Kuldīgas, Saldus, Dienvidkurzemes un Ventspils 

novados, Ventspils un Liepājas valstspilsētā, VSAC «Kurzeme»;

►bērni ar FT – darbība izpildīta



Atbalsta plānu aktualizēšana

obligāti jāveic AP aktualizācija vismaz  1 x 12 mēnešos un 

pēc attiecīgā sociālā pakalpojuma saņemšanas beigām) 

t. sk. izvērtējot apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem 

(MK313 34.1.p. un 34.2.p.

VVI metodika 6.6.p.)

Bērnu AP aktualizācija notiek līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. 

AP norādītos pakalpojumus turpina izmantot 12 mēnešu laikā no 

pilngadības sasniegšanas.



SBSP infrastruktūras izveides progress uz 01.05.2023.

Pašvaldība Apstiprinātais 

beigu datums

Infrastruktūras objekts un tajā izveidojamā pakalpojuma 

veids

Liepājas valstspilsēta

Liepāja 30.06.2023.

Ierosināti grozījumi –

31.12.2023

Grupu dzīvoklis

Specializētā darbnīca

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (ĢVPP)

Ventspils valstspilsēta

Ventspils 31.12.2023. DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 40 personas)

DAC bērniem ar FT (saņēmēju skaits – 67 bērni)*

ĢVPP

Dienvidkurzemes novads

Aizpute Pabeigts SRC bērniem ar FT

Priekule Pabeigts DAC personām ar GRT (saņēmēju skaits – 9 personas)

Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 9 personas)

Rucava 30.06.2023. 
Ierosināti grozījumi –

31.12.2023

Grupu dzīvoklis (saņēmēju skaits – 4 personas)

DAC personām ar GRT



Kuldīgas novads

Kuldīga 31.12.2023. DAC personām ar GRT

Specializētās darbnīcas

Grupu dzīvokļi personām ar GRT

DAC bērniem ar FT 

Skrunda 31.07.2023. DAC personām ar GRT

Grupu dzīvoklis (saņēmēju skaits – 9 personas)

Specializētās darbnīcas

Saldus novads
Saldus Pabeigts Grupu dzīvoklis (saņēmēju skaits - 31 persona)

Specializētās darbnīcas (saņēmēju skaits – 30 personas)

SRC bērniem ar FT

Talsu novads
Talsi 31.05.2023. DAC personām ar GRT

Ventspils novads
Ventspils n. Pabeigts Grupu dzīvoklis personām ar GRT (saņēmēju skaits – 7 personas)*



Kurzemes reģiona VSAC personu ar 

GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi 

sabiedrībā

►Sagatavotās personas pārgājušas uz dzīvi Saldus un 

Kuldīgas pašvaldībās, kā arī uz Cēsu (bijušā Amatas 

novada teritorija) pašvaldību;

►Notiek personu sagatavošana pārejai uz Liepājas un 

Kuldīgas grupu dzīvokļiem.



Pamatojošā dokumentācija 

VSAC personu ar GRT sagatavošanā

►Kompensācijas pamatojošā dokumentācija (iesniedzama pie atskaites) ir: 

►sadarbības partnera pieprasījums izmaksāt kompensāciju - atskaite; 

►SIVA lēmums par VSAC pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu.

►Papildus sadarbības partneris uzglabā (uz vietas iestādē) metodikas:

►sadarbības līgumu;

►individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, kur norādītas sagatavošanas procesā 

notikušās aktivitātes un iesaistītie speciālisti; 

►iesniegumu par VSAC pakalpojuma pārtraukšanu; 

►apliecinājumu, ka speciālisti ir apmeklējuši apmācības, kas notikušas pirms SIVA 

lēmuma pieņemšanas; 

►rīkojumiem par piemaksas piešķiršanu mērķa grupas personas sagatavošanā 

iesaistītajiem speciālistiem.



Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

Kurzemes reģiona personām ar GRT (297)

►Uzsākta, pabeigta vai turpinās pakalpojuma sniegšana 212 personām ar GRT; 

►Projekta ietvaros pieejamie pakalpojumi:

►aprūpe mājās – kompensēts saskaņā ar VVI likmēm (aktuālā 28.03.2023 redakcija);

►dienas aprūpes centrs – kompensēts saskaņā ar VVI likmēm;

►specializētās darbnīcas – kompensēts saskaņā ar VVI likmēm;

►grupu dzīvokļi – kompensēts saskaņā ar VVI likmēm;

►"atelpas brīža" pakalpojumi - nepārsniedzot 116 euro diennaktī;

►psihologa konsultācijas un individuālais atbalsts – kompensēts saskaņā ar VVI likmēm;

►citu speciālistu (fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, sociālais darbinieks) konsultācijas un 

individuālais atbalsts – kompensēts atbilstoši faktiskajām izmaksām;

►atbalsta grupas un grupu nodarbības – kompensēts saskaņā ar VVI likmēm.



Pamatojošā dokumentācija 
►Kompensācijas pamatojošā dokumentācija (iesniedzama pie atskaites) ir: 

►sadarbības partnera pieprasījums izmaksāt kompensāciju, atskaite; 

►VVI metodikas 8. pielikuma atskaite par faktiski sniegto SBSP,

►iesniegums, lēmums, nosūtījums, līgums un iepirkuma norises dokumentācijas (ja pakalpojums 

nodrošināts pēc faktiskajām izmaksām);

►atskaite par pakalpojuma sniegšanu (pēc VVI) un rēķins un/vai PNA un atskaite (ja pēc 

faktiskajām izmaksām).

►Papildus sadarbības partneris uzglabā (uz vietas iestādē):

►sadarbības līgumu;

►atbalsta plānu (t.sk. pašvaldības sociālā dienesta aktualizēts);

►sociālā gadījuma vadības procesa novērtējums; 

►cita dokumentācija, kas pamato pakalpojuma sniedzēja piesaisti un pakalpojuma nodrošināšanu.

►Sadarbības partneri nodrošina, ka metodikas 8. pielikumā iekļauti tikai tie pakalpojumi, kas 

netiek finansēti vai kompensēti no jebkādiem citiem finanšu līdzekļu (valsts, pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības finansētajiem u.c. līdzekļiem) avotiem.



Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

pilngadīgām personām ar GRT

Uz 20.05.2023*. pakalpojumus projekta ietvaros saņem 
212 personas ar GRT:

►aprūpes mājās pakalpojumu – 8; 

►«atelpas brīža» pakalpojumu – 2; 

►speciālistu, t.sk. psihologa, konsultācijas un individuālais atbalsts – 101;

►DAC – 70; 

►specializētās darbnīcas – 41;

►grupu dzīvoklis – 41;

►atbalsta grupas un grupu nodarbības – 78.

*aprēķins pēc iesniegtajām atskaitēm



Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

Kurzemes reģiona bērniem ar FT (rādītājs 350)

Uzsākta, pabeigta vai turpinās pakalpojuma sniegšana 406 bērniem ar FT; 

Projekta ietvaros pieejamie pakalpojumi:

► sociālas aprūpes pakalpojums – kompensēts saskaņā ar VVI likmi;

►«atelpas brīža» pakalpojums – nepārsniedzot 116 euro diennaktī;

► sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – atbilstoši faktiskajām izmaksām. Ja 
pakalpojums tiek sniegts pašvaldības infrastruktūrā – saskaņā ar cenrādi;   

► DAC –atbilstoši faktiskajām izmaksām un apjomam (ja vien lēmumā, līgumā ar 
pakalpojuma sniedzēju nav atrunāti citi nosacījumi).     

Sadarbības partneri nodrošina, ka atskaitē iekļauti tikai tie pakalpojumi, kas netiek 
finansēti vai kompensēti no jebkādiem citiem finanšu līdzekļu (valsts, pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem u.c. līdzekļiem) avotiem. 

Īpaša uzmanība jāpievērš NVO ESF projektiem.



Pamatojošā dokumentācija 

SBSP sniegšanā bērniem ar FT

►Kompensācijas pamatojošā dokumentācija (iesniedzama pie atskaites) ir: 

►sadarbības partnera pieprasījums izmaksāt kompensāciju - atskaite; 

►iesniegums, lēmums, nosūtījums, līgums un iepirkuma norises dokumentācijas (ja 

attiecināms);

►sociālās aprūpes pakalpojuma kompensēšanai - VVI metodikas 9. pielikums un PNA 

ar stundu uzskaiti (rēķini nav obligāti iesniedzamā dokumentācija);

►Papildus sadarbības partneris uzglabā (uz vietas iestādē):

►sadarbības līgumu;

►atbalsta plāns (t.sk. pašvaldības sociālā dienesta aktualizēts);

►sociālā gadījuma vadības procesa novērtējums; 

►cita dokumentācija, kas pamato pakalpojuma sniedzēja piesaisti un pakalpojuma 

nodrošināšanu.



Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana 

bērniem ar FT

Uz 20.05.2023*. pakalpojumus projekta ietvaros saņem 408 bērni:

►sociālās aprūpes pakalpojumu – 111 bērni;

►«atelpas brīža» pakalpojumu – 72 bērni; 

►sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – 338 bērni + 200 vecāki;

► DAC bērniem - 73 bērni.

*aprēķins pēc iesniegtajām atskaitēm



Atskaišu iesniegšana

► Iesniegtās atskaites precizitāte + kvalitāte = izskatīšanas laiks;

► Iesniedzami tikai obligāti nepieciešamie pamatojošie dokumenti, pārējie glabājas pašvaldībā 
uz vietas;

► Ieskenētā dokumenta kvalitāte ir no svara – ja nevarat salasīt Jūs, nevarēsim salasīt arī mēs 
un noteikti ne CFLA;

► Atsauces uz projektu, īpaši VVI 8. un 9. pielikumā;

► Skenētajiem dokumentiem ir nepieciešams nosaukums, kas atspoguļo dokumenta saturu;

► Precizējumu gadījumā, katrs precizētais dokuments tiek iesniegts kā atsevišķs vienots 
veselums;

► Precizējumi tiek veikti dokumentu oriģinālajās versijās;

► Ņemot vērā dokumentu apjomu, lūgsim atkārtoti iesniegt pamatojošo dokumentāciju, ja tā 
neatbildīs augstāk minētajam;

► Precizēto dokumentu oriģinālās kopijas glabājas pie projekta dokumentācijas.



Projekta budžeta apguves progress

► Jaunu pakalpojumu piešķiršana un līgumu slēgšana = pieprasījums + saskaņojums no KPR

► Plānotie budžeta pozīcijas līgumu atlikumi nevar pārsniegt pašvaldības detālā plānā 

iezīmēto finansējumu

2809238,42; 
36%

4893456,35; 
64%

Projekta kopējā finansējuma 
apguve līdz 22.05.2023.

Atlikums līdz projekta beigām Apgūtais finansējums



Detālais plāns = sabiedrotais
► Detālā plāna precizējumi saskaņā ar jūsu pieprasījumiem

► Precizētās versijas tiks izsūtītas nākamās nedēļas laikā

► Līguma summu atlikumi jāsalīdzina ar pieejamo budžeta pozīcijai 

iezīmēto finansējumu detālajā plānā

► Ja līgumu summas pārsniegs detālajā plānā pašvaldībai iezīmēto 

budžetu, pastāv iespēja, ka izdevumi netiks kompensēti



ESF dalībnieku anketas

ESF dalībnieku anketas
ir aizpildāmas par 

katru MKN Nr.313 41. 
un 42.punktā norādīto 

pakalpojumu 
saņemšanu



Tūlītējie rādītāji

Jāievāc dati par dalībnieka iesaisti izglītībā / apmācībā 

viena mēneša laikā pēc pakalpojuma saņemšanas.

Atgādinām – projekts beidzas 31.12.2023. 



Informatīvi un izglītojoši pasākumi 

Kurzemes reģionā - komunikācijas aktivitātes 2023.gadā

Integrējoši pasākumi bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar FT un viņu 

ģimenēm: 

(Trīs integratīvās nometnes: Kuldīgas novadā, Talsu novadā un Ventspils novadā)

Izglītojoši pasākumi skolēniem – 2022/23. m.g., 

vispārizglītojošajās skolās, interaktīvas nodarbības 40 

minūšu garumā 4. un 5.klašu skolēniem izglītošanai par 

cilvēkiem ar GRT, bērniem ar FT un komunikāciju ar viņiem.



Projekta publicitātes pasākumi 

► Vienmēr īstenošanā:  plāksnes, plakāti

► Informācija partneru mājas lapās - vismaz 1 
reizi ceturksnī, pievienojot logo ansambli!

► Papildu publicitātes raksti un 
pasākumi  vienmēr ir atbalstāmi!



www.kurzemevisiem.lv



Projekta vadība

KPR iesniedzis un CFLA apstiprinājusi MP29 

Izskatīšanā ir MP30

Pieprasīti izdevumi EUR 4 384 984.55 apmērā, apstiprināti 

izdevumi EUR 3 294 384.02 apmērā

Tiek plānoti LG15

Joprojām labprāt dodamies individuālās vizītēs, lai 

pārrunātu jautājumus, saistītus ar projekta ieviešanu un 

SBSP nodrošināšanu.



Atbilde no Labklājības ministrijas

► starpministriju saskaņošanā - grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā – obligāti
nodrošināmo sociālo pakalpojumu klāsts pašvaldībās un valsts budžeta mērķdotācija

► grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā – finansiāla atbalsta mehānisma

ieviešanai specializēto darbnīcu klientiem

► principa “nauda seko klientam” nosacījumu pārskatīšana – 2024. gada valsts budžeta veidošanas

procesa ietvaros.

► tiek strādāts pie priekšlikumiem jaunam sociālo pakalpojumu finansēšanas modelim, kurus plānots
sagatavot un virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā 2025. gadā.

► šobrīd netiek saskatīta iespēja pārskatīt MK noteikumu Nr.871 50.10.apakšpunktā minētos

ierobežojumus – nav iespēja papildinošu maksas pakalpojumu sniegšana

► 2021.-2027.gada ES fondu plānošanas periodā finansējums tiek plānots jaunu un papildinošu

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai, īpaši pašvaldībās, kurās šobrīd netiek nodrošināti vai nav
pieejami minimālā sociālo pakalpojumu grozā plānotie pakalpojumi.

► pašvaldībām sākot ar 2024.gadu ir tiesības pretendēt uz valsts līdzfinansējumu dienas aprūpes centru

pakalpojumu sniegšanā.



Kurzemes plānošanas reģions
Valguma iela 4a, Rīga LV-1048, Tel.: +371 67331492

www.kurzemesregions.lv            e-pasts:  info@kurzemesregions.lv 

Projekta vadības komanda

Sandra Miķelsone – Slava, projekta vadītāja

e-pasts:  sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv, tel.: +371 26085158

Anete Jansone, projekta finanšu vadītāja

e-pasts: anete.jansone@kurzemesregions.lv, tel.: +371 26355733

Laura Homka, projekta «Kurzeme visiem» sabiedrisko attiecību speciāliste 

e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv, tel.: +371 26454574

Igors Buķis – Fleitmanis, projekta jurists

e-pasts:  jurists@kurzemesregions.lv, tel.: +371 67331492


	1. slaids
	2:  Projekta «Kurzeme visiem» darbības . slaids
	4: Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā . slaids
	5: Atbalsta plānu aktualizēšana. slaids
	8: SBSP infrastruktūras izveides progress uz 01.05.2023.. slaids
	9. slaids
	10: Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā. slaids
	11: Pamatojošā dokumentācija  VSAC personu ar GRT sagatavošanā. slaids
	12: Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana  Kurzemes reģiona personām ar GRT (297). slaids
	13: Pamatojošā dokumentācija . slaids
	14: Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana  pilngadīgām personām ar GRT . slaids
	15: Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana  Kurzemes reģiona bērniem ar FT (rādītājs 350) . slaids
	16: Pamatojošā dokumentācija  SBSP sniegšanā bērniem ar FT. slaids
	17: Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana  bērniem ar FT . slaids
	18: Atskaišu iesniegšana. slaids
	19: Projekta budžeta apguves progress. slaids
	20: Detālais plāns = sabiedrotais. slaids
	22: ESF dalībnieku anketas. slaids
	24: Tūlītējie rādītāji. slaids
	26. slaids
	27: Projekta publicitātes pasākumi . slaids
	28:  www.kurzemevisiem.lv. slaids
	29: Projekta vadība. slaids
	30: Atbilde no Labklājības ministrijas. slaids
	31. slaids

