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KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
darba plāns 2018.gadam 
(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)
	Nr.
p.k.
	Projekta
Nosaukums 
	projekta Nr.
	Projekta mērķis[footnoteRef:2]  [2:  Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.] 

	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
	Projekta sākuma un beigu datums
	Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi 

	
	
	
	
	
	izpildes sākums
	izpildes beigas
	Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai
	

	1.
	69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020) 

	
	INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

	1.1.
	"Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā (Baltic Blue Growth (BBG))"
	
	Izveidot liela mēroga uz uzņēmējdarbību balstītu gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā, projekta ietvaros KPR veiks ekonomisko aprēķinu pētījumus, t.sk. par projekta ietvaros izveidoto izpētes fermu Latvijas piekrastē
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.04.2016.
	30.04.2019.
	
	1 projekta vadītājs
(70% slodze) 
1 eksperts (50% slodze)
1 projekta  finanšu vadītājs
(20% slodze) 


	
	
	
	
	Gliemeņu audzēšanas izmaksas dažādās Baltijas jūras vietās
	01.01.2018.
	30.06.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Loģistikas izmaksas
	01.01.2018.
	30.04.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Attīstības plāns gliemeņu audzētājiem
	01.01.2018.
	30.11.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Gliemeņu pārstrādes izmaksu analīze
	01.01.2018.
	30.11.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Gliemeņu noieta tirgus analīze
	01.01.2018.
	30.11.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Izmaksu ieguvuma analīze, lietojot gliemenes kā barību
	01.01.2018.
	30.11.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Saražotais un pārstrādātais gliemeņu apjoms BJR
	Līdzdalība projekta sanāksmēs (4)
	Līdzdalība projekta sanāksmēs (4)
	n/a
	

	
	
	
	
	Organizētas reģionālā tikšanās 
	01.01.2018.
	30.04.2018.
	n/a
	

	
	
	
	
	Organizēta tikšanās ar barības pārstrādes uzņēmumu
	01.01.2018.
	30.09.2018.
	n/a
	

	1.2.
	Baltijas jūras reģions kā makšķerēša-nas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)
	
R065
	Attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu, kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma gala mērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes orientētas uz jūras taimiņiem, stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma pārvaldības ietvaru
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	02.10.2017
	31.12.2020
	



n/a
	1 projekta vadītājs
(40% slodze) 
1 mārketinga koordinators (50% slodze)
1 projekta  finanšu vadītājs
(20% slodze) 




	
	
	
	
	Projekta vadības nodrošināšana un četru progresa pārskatu sagatavošana (4)
	01.01.2018

	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Līdzdalība projekta sanāksmēs (4)
	01.01.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāts tehniskais projekts zivju ceļa būvei Rīvas upē (1)
	31.03.2018.
	30.06.2018.
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēts iepirkums un noslēgts līgums par makšķerēšanas tūrisma galamērķa attīstības plāna izstrādi (1)
	01.01.2018.
	30.06.2018
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēts iepirkums un noslēgts līgums  pētījumam par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku (1)
	01.04.2018.
	30.09.2018
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	1.3.
	Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā / “Safe Sea”

	EST-LAT 18
	Projekta vispārējais MĒRĶIS ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju (ostu, mazo ostu, pašvaldību) sadarbību.
SAFE SEA mērķis ir palielināt kapacitāti un stiprināt sadarbību ne tikai starp Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Igaunijas Glābšanas padomes (IGP) un Igaunijas Mazo ostu attīstības centra (IMOAC), bet arī ar citiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti glābšanas operācijās vides avāriju gadījumā. 
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.05.2017
	31.12.2018
	


n/a
	1 projekta vadītājs (40% slodze), 
1 projekta  finanšu vadītājs (20% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar projekta partneriem
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Noorganizētas 2 Projekta partneru sanāksmes (2), 1 attālināta partneru sanāksme (Skype konference) (1) un projekta noslēguma pasākums (1)
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas 4 partnera atskaites Pirmā līmeņa kontrolei (4) un 4 Progresa ziņojumi Apvienotajam sekretariātam (4) un 1 gala atskaite (1)
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēta publicitātes kampaņa jauniešiem par ekoloģisko katastrofu prevenciju un drošību uz ūdeņiem (1)
	01.06.2018
	31.12.2018
	
	

	1.4.
	Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā /
“Coastal hiking”
	EST-LAT 22
	Projekta mērķis ir izveidot kājāmgājēju maršrutu gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.02.2017
	30.11.2019
	


n/a 
	1 Projekta vadītājs (30% slodze) un 
1 projekta koordinators (50% slodze)  1 projekta finanšu vadītājs (20% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar Vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēta 1 Projekta partneru sanāksme (1), nodrošināta līdzdalība 1 partneru sanāksmē (1)
	01.01.2018
	31.12.3018
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas 3 partnera atskaites Pirmā līmeņa kontrolei (3)
	01.02.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Tūrisma informācijas sagatavošana, fotogrāfiju atlase, kartogrāfiskās informācijas nodrošināšana par maršruta 21 posmu Kurzemes reģionā (21) kājāmgājēju ceļveža (1) un kartes (1) izveidei
	01.01.2018
	31.09.2018
	
	

	
	
	
	
	Informācijas sagatavošana Pasākumu kalendāram piekrastē 2018.un 2019.gadam
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Līdzdalība IT risinājumu sagatavošanai par maršrutu internetā
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	39 Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana (39)
	01.02.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	35 Informācijas plakātu izgatavošana izvietošanai tūrisma uzņēmumos piekrastē (35)
	01.02.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	43 lielo norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana piekrastē (43)
	01.02.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	9 speciāla dizaina norādes zīmju Liepājas pludmalē izgatavošana un uzstādīšana (9)
	01.02.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Maršruta marķēšana piekrastē ar uzlīmēm un krāsojumiem uz kokiem
	01.04.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēti 4 darba semināri maršruta popularizēšanai tūrisma uzņēmēju un pašvaldības tūrisma speciālistu vidū
	01.03.2018
	31.12.2018
	
	

	1.5.


	„Industriālā mantojuma atdzīvināša-na tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development)

“Industrial Heritage”
	EST-LAT 7
	Projekta mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai, veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos; izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem; attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām; reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem, izmantojot tematiskos maršrutus.
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.05.2017
	30.04.2019.
	


n/a
	1 projekta vadītājs (t.sk. mārketinga un PR koordinators,
80% slodze);
1 projekta finanšu vadītājs
(20% slodze)

	
	
	
	
	Tematisks seminārs (1) 
	01.01.2018
	30.04.2018.
	
	

	
	
	
	
	Partneru sanāksmes (3)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Virtuālā tūre (1)
	01.07.2018
	30.09.2018.
	
	

	
	
	
	
	Tēla brošūra (1)
	01.07.2018
	30.09.2018.
	
	

	
	
	
	
	Maršruts ar karti (1)
	01.07.2018
	30.09.2018.
	
	

	
	
	
	
	Fotogrāfiju izveide (5)
	01.04.2018
	30.06.2018.
	
	

	
	
	
	
	Mediju vizīte (1)
	01.10.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Tematisko nedēļu nogales akcija (1)
	01.07.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Tekstu sagatavošana (26)
	01.01.2018
	30.06.2018.
	
	

	
	
	
	
	Atskaišu sagatavošana (4)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	1.6.
	Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā / Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia (EST-LAT Harbours)
	EST-LAT 55
	
Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā.  

	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.06.2017.
	31.05.2020.
	n/a
	1 projekta vadītājs (40% slodze), 
1 Projekta vadītāja asistents (20% slodze), 
1 marketinga koordinators (50% slodze), 
1 projekta finanšu vadītājs
(25% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra Projekta vadības grupas savstarpēja komunikācija 
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Noorganizētas 3 Projekta partneru sanāksmes (3)
	01.01.2018
	31.12.3018
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas 3 partnera atskaites Pirmā līmeņa kontrolei (3) un 3 Progresa ziņojumi Apvienotajam sekretariātam (3) 
	01.01.2018
	31.12.3018
	
	

	
	
	
	
	Nodrošināta Projekta dalība ar stendu 4 starptaustiskās laivu izstādēs Dīseldorfā, Helsinkos, Stoholmā, Varšavā (4) 
	01.01.2018
	31.03.2018
	
	

	
	
	
	
	Sagatavots un Izdots Piekrastes ceļvedis
	01.04.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Sagatavots un izdots jahtu ostu katalogs ar karti
	01.04.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Uzsākta informācijas sagatavošana mājas lapai par burāšanas iespējām Latvijā un Igaunijā
	01.04.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Nodrošinātas tīklošanās un mārketinga aktivitātes ar burāšanu saistītos pasākumos
	01.02.2018
	31.12.2018
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	1.7.
	Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš" /
“Balt's road”
	LLI-187
	Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu, veicinot Baltu kultūrvēsturisko atpazīstamību un izveidojot starptautisku kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”.

	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	24.04.2017
	23.04.2019
	


n/a
	1 Projekta vadītājs (55% slodze) un 1 projekta finanšu vadītājs (20%  slodze) 

	
	
	
	
	Priekšizpētes izstrāde par tūrisma resursiem Kurzemes reģionā Baltu ceļa izveidei un maršruta izveide  (1)
	01.01.2018
	30.06.2018
	
	

	
	
	
	
	Apmācību semināru organizēšana un norise (4)
	01.01.2018
	30.06.2018
	
	

	
	
	
	
	Noslēguma semināra-konferences organizēšana un norise (1)
	30.06.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Maršruta "Baltu ceļš" imidža brošūras sagatavošana (1)
	01.01.2018
	15.10.2018
	
	

	
	
	
	
	Maršruta "Baltu ceļš" tūrisma kartes sagatavošana (1)
	01.01.2018
	15.10.2018
	
	

	
	
	
	
	Veiktas projektā paredzētās mārketinga aktivitātes: organizēti žurnālistu braucieni (2), nodrošināta informācija KPR mājas lapā, sagatavotas publikācijas masu medijiem un sižeti TV
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Dalība "Baltu vienības dienā" Jelgavā (1)
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Dalība projekta vadības sanāksmēs – projekta uzraudzības grupas (2) un projekta darba grupas sanāksmēs (2)
	01.01.2018
	31.12.2018
	
	

	
	
	
	
	Projekta vadības nodrošināšana un 2. un 3. perioda progresa pārskatu sagatavošana (2)
	01.01.2018

	31.12.2018
	
	

	1.8.
	“Saredzi citādāk”,    “See Another Way” /           “I See”
	LLI-212
	Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.05.2017
	30.04.2019
	

n/a
	1 projekta vadītājs
(90% slodze, t.sk. projekta asistents un PR speciālists), 1 projekta finanšu vadītājs (30% slodze), 
1 jurists (10% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība: sagatavoti projekta pārskati (2); sagatavoti partnera pārskati (2)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Darba grupu organizēšana (4), vadības grupas organizēšana (1)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Apmācību programmu izstrāde (5)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Speciālistu kompetences uzlabošana-apmācības (10)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Sociālo pakalpojumu uzlabošana-apmācības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (12)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Pieredzes apmaiņas braucieni (2)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Projekta publicitāte: regulāra informācija partneru mājas lapās (12); publikācijas presē (3);  skrejlapu izgatavošana (1); īsfilma (1)
KPR mājas lapa pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem  (1)
Sabiedrības informēšanas pasākumi (4)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Aprīkojuma iegāde cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: info stends (1); IT aprīkojums (2);
koka laipas (4);
taktilās kartes (5);
taktilās zīmes (50)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	1.9.
	Uzņēmēj-darbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietu-vā/Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania (BUSINESS SUPPORT)
	LLI-131
	Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un stiprinot sadarbību starp uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, tādejādi veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību.
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.04.2017
	31.03.2019
	


n/a
	1 projekta vadītājs
(50% slodze) 
1 projekta asistents 
(50%  slodze)
1 projekta finanšu vadītājs
(25% slodze)
1 projekta jurists
(10% slodze)

	
	
	
	
	Izstrādāts eksporta noteikumu apkopojums 10 valstīm 5 nozīmīgākajos sektoros (1)
	01.04.2017
	31.03.2019
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāti 10 līgumu formas  eksportam (10)
	01.01.2018
	30.06.2018.
	
	

	
	
	
	
	Īstenota 1 praktiskā apmācība (1)
	01.01.2018
	30.06.2018.
	
	

	
	
	
	
	Uzlabota mājas lapa www.kurzemesregions.lv (1)
	01.01.2018
	30.06.2018.
	
	

	
	
	
	
	Īstenoti 4 multiplikatīvie pasākumi mentoru tīkla izstrādes ietvaros (4)
	01.01.2018
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Īstenotas 5 darba grupas Kurzemē (5)
	01.04.2018
	30.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāti e-apmācību kursi par 5 dažādām tēmām
	01.01.2018
	31.10.2018.
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāti mārketinga rīki internetā
	01.01.2018
	31.10.2018.
	
	

	1.10.
	Dabas tūrisms visiem/
Introducing nature tourism for all (UniGreen)
	LLI-010
	Dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.05.2017.
	30.04.2019.
	

n/a
	1 projekta vadītājs (t.sk. mārketinga un PR koordinators,
1 slodze);
1 projekta finanšu vadītājs
(25% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana (4 atskaites)
	01.01.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Organizētas 2 projekta vadības sanāksmes (2)
	01.05.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Organizēti 2 semināri par izaicinājumiem tūrisma infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (2)
	01.01.2018.
	31.05.2018.
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas vadlīnijas tūrisma infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (1)
	01.05.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Organizētas piecas 27 vides gidu apmācību sesijas Kurzemē (5)
	01.01.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Veiktas astoņas - deviņas taku apsekošanas vizītes Kurzemē (8)
	01.01.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas 30 taku kartes drukātā formātā un 50 taku kartes digitālā formātā
	01.04.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Sagatavoti audio materiāli (LV, ENG) 7-10 dabas objektiem
	01.01.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Organizēta vizīte NVO pārstāvjiem, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, projekta rezultātu popularizēšanai (1)
	01.06.2018.
	31.10.2018.
	
	

	2.
	63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

	
	9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija”

	2.1.
	„Kurzeme visiem”
	9.2.2.1.
/15/I/004
	Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.07.2015.
	31.12.2022.
	n/a

	Projekta vadību nodrošinās -
projekta vadītājs
(1 slodze), projekta vadītāja asistents
(1 slodze), projekta finanšu vadītājs
(1 slodze), juriskonsults (50% slodze), sabiedrisko attiecību speciālists (50% slodze) un projekta tehniskais asistents
(1 slodze)
1 iestādes galvenais grāmatvedis (vidēji 30 stundas mēnesī)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība
	01.01.2018.
	31.12.2018.
	
	

	
	
	
	
	Veikts papildus personu ar GRT individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (~100)
	01.10.2018.
	30.09.2019.
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāts Kurzemes reģiona DI plāns (1)
	01.01.2017.
	30.06.2018.
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāti  Kurzemes reģiona BSAC reorganizācijas plāni (5)
	01.01.2017.
	30.06.2018. 
	
	

	
	
	
	
	bērni ar FT, kuri saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, 
tai skaitā: „atelpas brīža” pakalpojumus (52, atbilstoši pieprasījumam)
	01.03.2016.
	31.12.2022.
	
	

	
	
	
	
	bērni ar FT, kuri saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, 
tai skaitā: aprūpes pakalpojumus (9, atbilstoši pieprasījumam)
	01.03.2016.
	31.12.2022.
	
	

	
	
	
	
	bērni ar FT, kuri saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, 
tai skaitā: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (439, atbilstoši pieprasījumam)
	01.06.2017.
	31.12.2022.
	
	

	
	
	
	
	personas ar GRT, kas sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (97, atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam)
	01.07.2017.
	31.12.2022.
	
	

	
	
	
	
	personas ar GRT, kuras saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (290, atbilstoši pieprasījumam)
	01.07.2017.
	31.12.2022.
	
	

	
	
	
	
	sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai apmācīti  Kurzemes reģiona  speciālisti, 
tai skaitā: VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu), atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam un apstiprinātajam reģionālajam DI plānam (1 speciālistu grupa)
	01.07.2017.
	31.12.2022.
	
	

	
	
	
	
	īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemē, atbilstoši centralizētai komunikācijas stratēģijai un pasākumu plānam (1 pasākumu kopums)
	01.03.2016.
	31.12.2022.
	
	

	
	
	
	
	Īstenoti projekta publicitātes pasākumi (tai skaitā informatīvie plakāti (pastāvīgie - visiem partneriem) -60, informatīvie plakāti (izvietošanai pasākumos, semināros utt.)-340, mājas lapas papildināšanas reizes -29)
	01.01.2016.
	31.12.2022.
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