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Nr. {{DOKREGNUMURS}}
Apstiprināts:
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2021.gada 20.janvāra sēdē Nr. 01/21
Sēdes protokola Nr. 01/21/§2.1

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
darba plāns 2021.gadam 
(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)
	Nr.
p.k.
	Projekta
Nosaukums 
	projekta Nr.
	Projekta mērķis[footnoteRef:2]  [2:  Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.] 

	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
	Projekta sākuma un beigu datums
	Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi 

	
	
	
	
	
	izpildes sākums
	izpildes beigas
	Iesniegšana attīstības padomē apstiprinā-šanai
	

	1.
	69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020) 

	
	INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

	1.1.
	Baltijas jūras reģions kā makšķerēša-nas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)
	
R065
	Attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu, kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma gala mērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes orientētas uz jūras taimiņiem, stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma pārvaldības ietvaru
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	02.10.2017
	31.03.2021
	



n/a
	1 projekta vadītājs
(40% slodze) 
1 mārketinga koordinators (50% slodze)
1 projekta  finanšu vadītājs
(25% slodze) 




	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavota partnera atskaite un saņemts pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinums (1)
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta projekta partneru demo vizīte, lai iepazīstinātu ar izbūvēto zivju nārsta ceļu (1)
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Līdzdalība projekta sanāksmēs (2)
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Projekta nacionālās noslēguma sanāksmes organizēšana (1)
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Kurzemes Makšķerēšanas tūrisma kartes izdošana (1)
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	1.2.
	Baltijas jūras aļģu ilgtspējīga izmantošana (GRASS)
	
R097
	Projekta mērķis ir uzlabot zināšanas un paaugstināt kapacitāti makroaļģu audzēšanā un izmantošanā Baltijas jūras reģionā, īpaši publiskajā sektorā


	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.01.2019
	30.06.2021
	

n/a
	1 projekta vadītājs
(70% slodze) 
1 eksperts tehnoloģiju jautājumos (30% slodze)
1 eksperts ekonomikas jautājumos (30% slodze)
1 projekta  finanšu vadītājs
(30% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	
	
	
	
	Līdzdalība projekta sanāksmēs un pasākumos (3)
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavota partnera atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavoti un publicēti  KPR mājas lapā pētījuma par Kurzemes piekrastei piemērotākajām makroaļģu savākšanas un pirmsapstrādes, uzglabāšanas tehnoloģijām rezultāti (1)
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavots un publicēts KPR mājas lapā makroaļģu audzēšanas un ieguves (t. sk. vākšanas) iespēju novērtējums un priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidošanai  (1)
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavots un publicēts KPR mājas lapā  makroaļģu ieguves un pārstrādes sociālekonomisko aspektu un nozares potenciāla  izvērtējums Kurzemes reģionā (1)
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	
	
	
	
	KPR mājas lapā publicēti pētījuma par atsevišķu (vienas vai vairāku) Latvijas piekrastē sastopamu makroaļģu ķīmisko sastāvu un potenciālās izmantošanas vērtību rezultāti (1)
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta pieredzes apmaiņas vizīte Kurzemes piekrastes pašvaldību un esošajem vai potenciālajiem makroaļģu vācējiem un pārstrādātājiem (1)
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta Latvijas ieinteresēto pušu projekta noslēguma tikšanās (1)
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāts un publicēts KPR mājas lapā  izglītojošs materiāls par makroaļģu audzēšanu, ieguvi, pārstrādes un izmantošanas iespējām (1)
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizētas apmācības esošiem un/vai potenciālajiem Kurzemes makroaļģu vācējiem un pārstrādātājiem, ka arī piekrastes apsaimniekotājiem (1)
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	
	INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020

	1.3.


	Dabas pieejamība visiem / “Nature access to all” (NatAc)
	
CB786
	Projekta mērķis ir dabas tūrisma pieejamības veicināšana Latvijā, Igaunijā un Somijā, pielāgojot infrastruktūras un tūrisma produktus visiem, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un, izveidojot pieejamo dabas tūrisma galamērķu ķēdi
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	
01.05.2019
	
31.10.2021
	
n/a





	1 Projekta vadītājs (50% slodze) un 
1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)


 

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana (4 atskaites)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta projekta vadības sanāksme (2)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta projekta noslēguma konference (1)
	01.07.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Izdots Pieejamo dabas taku ceļvedis (1)
	01.01.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēts Europarc vebinārs par vides pieejamību (1)
	01.04.2021
	31.05.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēts seminārs par vides pieejamību (1)
	01.04.2021
	31.05.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta Vides pieejamības diena ģimenēm ar īpašām vajadzībām (1)
	01.05.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Izgatavotas norādes zīmes un taktilie stendi projekta objektos (7)
	01.01.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Izgatavoti QR kodi ar audio un video materiāliem projekta objektiem (7)
	01.01.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Izgatavots taktilais objekts Būšnieku ezera takā un Skrundas pastaigu takā (2)
	01.01.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Izgatavotas maņu kastes projekta objektos (6)
	01.01.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Izgatavotas taktilās kartiņas projekta objektos (7)
	01.01.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Veikti vides pieejamības infrastruktūras uzlabojumi Liepājas Zirgu salā (1)
	01.01.2021
	31.07.2021
	
	

	1.4.
	"Enerģiskas mazās ostas Centrālbaltijas reģionā", /CB Small Ports/
	CB845
	Projekta mērķi ir sekmēt energoefektīvitātes un ilgtspējas principu integrēšanu jahtu ostu darbībā un veicināt Centrālbaltijas jahtu ostu atpazīstamību un burātāju piesaisti no citiem reģioniem.

	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.03.2020
	30.11.2022
	n/a
	1 Projekta vadītājs (50% noslodze)
1 Mārketinga koordinators (50% noslodze)
1 Finanšu vadītājs (25% noslodze) 

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas 2 partnera atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)
	01.03.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāta projekta mārketinga stratēģija (1)
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Ostu tīkla imidža kartes izdošana (1)
	01.01.2021
	31.08.2021
	
	

	
	
	
	
	Ostu tīkla maršrutu  bukleta izstrāde un izdošana (1)
	01.04.2021
	31.08.2021
	
	

	
	
	
	
	Dalība izstādēs tiešsaistē un klātienē (3)
	01.02.2021
	30.04.2021
	
	

	
	
	
	
	Vietējās apmācības un sanāksmes (2)
	01.03.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Izstāžu stenda dizaina izstrāde (1)
	01.11.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Dalība projekta vadības sanāksmes tiešsaistē un klātienē (6)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Projekta uzraudzības grupas sanāksmes (4)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
  INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020


	1.5.
	„Latvijas-Igaunijas Kopīgā Militārā Mantojuma Tūrisma Produkts” / ”/(Latvian - Estonian Common Military Heritage Tourism Product)
	Est-Lat 156
	Projekta vispārējais mērķis ir piesaistīt reģionam vairāk tūristu, izstrādājot un popularizējot 1 (vienu) kopīgu pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produktu, integrējot jaunus un esošus individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā, attīstīt 1 (vienu) pārrobežu tīklu produkta funkcionēšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai, uzlabot 36 apskates vietas - militārā mantojuma tūrisma objektus.
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.04.2020
	31.12.2022
	n/a
	1 projekta vadītājs (100% slodze) un 
1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Dalība projekta vadības sanāksmēs (3)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas 3 partnera atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (3)
	15.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavot KPR precizēto iepirkumu plānu (1)
	01.01.2021
	31.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Veikt vismaz 15 (piecpadsmit) Kurzemes reģiona militārā mantojuma objektu apsekošanu un dokumentēšanu
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Nodrošināt informācijas par vismaz 15 (piecpadsmit) Kurzemes reģiona militārā mantojuma objektiem ievadi datu bāzē
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Nodrošināt vismaz 60 Kurzemes militārā mantojuma objektu aprakstu, vēsturiskās informācijas, vēsturisko fotogrāfiju, stāstu utml. sagatavošanu, piesaistot vēstures ekspertus
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Nodrošināt vismaz 60 Kurzemes militārā mantojuma objektu aprakstu, vēsturiskās informācijas, vēsturisko fotogrāfiju, stāstu ievadi datu bāzē
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Nodrošināt 2 militārā mantojuma tūrisma produkta attīstības seminārus Kurzemē (2)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	 Nodrošināt Militārā mantojuma brošūras (1) un kartes (1) drukāšanu
	01.01.2021
	30.06.2021
	
	

	1.6.


	Austrum-baltijas jahtu ostu tīkla pilnveido-šana un popularizē-šana (Eastbaltic Harbours)
	Est-Lat 177
	Stiprināt Latvijas un Igaunijas jahtu ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem un popularizēt  Austrumbaltijas piekrasti kā burāšanas galamērķi. 

	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.09.2020
	31.12.2022
	n/a
	1 projekta vadītājs 
(50% slodze)
1 projekta asistents (20% slodze)
1 projekta grāmatvedis (25% slodze),  1 marketinga koordinators
(50% slodze)

	
	
	
	
	Sagatavotas 3 perioda atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (3)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Dalība 3 projekta vadības sanāksmēs (3) 
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Piekrastes tūrisma ceļveža izstrāde (1)
	01.06.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Žurnālistu, čarteroperatoru iepazīšanās tūre (1) 
	01.05.2021
	30.09.2021
	
	

	
	
	
	
	Dalība tīklošanās pasākumos, popularizējot jahtu ostu tīklu (3)
	01.04.2021
	30.11.2021
	
	

	
	
	
	
	Dalība starptautiskajās laivu izstādēs Polijā, Somijā, Vācijā (4)
	01.03.2021
	30.09.2021
	
	

	
	  
INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014 - 2020


	1.7.
	[bookmark: _Hlk47094100]“Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta “Baltu ceļš” atpazīstamības veicināšana/ “Izzini Baltus“/
“Exploring Balts and Promoting Awareness of the International Cultural Route “Balts’ Road”” (Explore Balts)
	LLI-447
	Palielināt apmeklētāju skaitu  Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, attīstot izveidoto pārrobežu kultūras maršrutu “Baltu ceļš”
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.06.2020
	31.05.2022
	

n/a
	1 projekta vadītājs 
(0,5 slodze)
 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)

	
	
	
	
	Sagatavotas 2 perioda atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem, un publicitāte
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Dalība projekta vadības sanāksmēs (2)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta konference Baltu vienības dienas ietvaros (1)
	01.08.2021
	31.10.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta pieredzes apmaiņas vizīte uz Lietuvu (1)
	01.05.2021
	30.06.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizētas gidu apmācību sesijas (4)
	01.05.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizētas meistarklases (3)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Publicēti raksti interneta medijos (4)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta ceļošanas akcija (1)
	01.05.2021
	31.10.2021
	
	

	
	
	
	
	Izveidots video ar 3D efektiem (1)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizētas foto izstādes (4)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Izveidota projekta fotobanka (1)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Izdots Kuršu loka ceļvedis (1)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	1.8.
	[bookmark: _Hlk47094114]“Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” (Pārgājienu projekts) / Development of Forest trail In Latvia and Lithuania and expanding the Baltic Coastal Hiking route in Lithuania (Hiking project)
	LLI-448

	Palielināt Programmas teritorijas apmeklētāju skaitu, izveidojot un popularizējot divus kopīgus pārrobežu garas distances pārgājienu maršrutus, kas šķērso Programmas teritoriju.
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.06.2020
	31.05.2022
	

n/a
	1 projekta koordinators (100% slodze)  
1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar Vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem un publicitāte
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Dalība projekta vadības sanāksmēs (2)
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas 2 perioda atskaites un saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)
	01.01.2021
	30.11.2021
	
	

	
	
	
	
	Jānoorganizē 3 semināri tūrisma uzņēmējiem, pašvaldību speciālistiem u.c. interesentiem (3)
	01.01.2021 
	31.05.2021
	
	

	
	
	
	
	Jāveic pārgājiena maršruta “Mežtaka” marķēšana Kurzemē ~ 300 km
	01.01.2021 
	31.05.2021
	
	

	
	
	
	
	Jāievieš zīme “Gājējam draudzīgs” Kurzemē. Plānots iesaistīt 70 – 100 uzņēmumus.
	01.06.2021 
	30.11.2021
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēt 4 - 5 dienu mācību vizīti Vācijā, 12 dalībniekiem no Kurzemes (1)
	01.06.2021
	30.11.2021
	
	

	
	
	
	
	Uzņemt mācību vizīti Kurzemē no Lietuvas ar 20 līdz 25 dalībniekiem (1)
	01.01.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēt mediju braucienu uz Kurzemi (1)
	01.06.2021 
	30.11.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt tulkošanu tūrisma ceļvedim “Mežtaka”
	01.01.2021 
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt tulkošanu pārgājienu maršruta “Mežtaka” tūrisma kartei
	01.01.2021 
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt tulkošanu pārgājienu maršruta “Jūrtaka” tūrisma kartei
	01.01.2021 
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavot informāciju maketa izstrādei, nodrošināt druku “Baltijas garās distances pārgājienu maršruti” tūrisma kartei
	01.01.2021 
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Sagatavot informāciju maketa izstrādei un nodrošināt tulkojumu rokasgrāmatai “Garās distances pārgājienu maršruti Jūrtaka un Mežtaka”
	01.01.2021 
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Ievietot un atjaunot informāciju mājas lapās jurtaka.lv un meztaka.lv
	01.01.2021 
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Izveidot līdz 3 min garu reklāmas video par garās distances pārgājienu maršrutu “Mežtaka”
	01.06.2021 
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Veikt sagatavošanās darbus, nodrošināt apmācības, lai saņemtu Mežtakas posma sertifikāciju - "Leading Quality Trails - Best of Europe"
	01.01.2021 
	31.12.2021
	
	

	1.9.
	"Starp-reģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai" /
[bookmark: _Hlk47094140]Inter-regional Cooperation for Sustainable, Integrated and Smart Planning (Smart Planning)
	LLI-431
	Projekta mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību.
Projekta ietvaros tiks izstrādāta kapacitātes celšanas un līderības programma vietējām ieinteresētajām pusēm (galvenā mērķauditorija – vietēja un reģionāla līmeņa politiķi, telpiskie un attīstības plānotāji vietēja līmeņa pašvaldībās). 
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.06.2020
	31.05.2022
	

n/a
	1 projekta vadītājs (50 % slodze) un 
1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze) 1 Projekta reģionālās attīstības eksperts (50% slodze), 
1 telpiskās plānošanas speciālists (50% slodze)

	
	
	
	
	Sagatavoti divi (2)
partnera pārskati un divi (2) progresa ziņojumi un
iesniegti eMS (4), saņemti pirmā līmeņa finanšu kontroles atzinumi (2)
	01.01.2021
	15.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta projekta attālināta
sanāksme ar Lietuvas partneriem (1)
	12.01.2021
	12.01.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta projekta klātienes
sanāksme ar Lietuvas partneriem (1)
	01.07.2021
	31.07.2021
	
	

	
	
	
	
	Esošo pārrobežu funkcionālo zonu un pieejamo pārrobežu pakalpojumu analīze Kurzemes reģionā un Klaipēdas reģionā (1)
	01.01.2021
	12.02.2021
	
	

	
	
	
	
	Ziņojums “Kurzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” (1)
	01.01.2021
	12.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Priekšlikumi Kurzemes plānošanas reģiona nākotnes ilgtspējīgas attīstības stratēģijas prioritātēm (1)
	01.01.2021
	12.05.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēti divi darba
semināri reģiona
plānotājiem plānošanas
dokumentu izstrādes
ietvaros (2)
	01.01.2021
	12.03.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēta pārrobežu tikšanās ar Latvijas un Lietuvas ieinteresētajām personām (1)
	01.01.2021
	12.04.2021
	
	

	
	
	
	
	Kapacitātes paaugstināšanas un līderības apmācības programma Kurzemes un Klaipēdas pašvaldībām, četras apmācību darbnīcas (4)
	01.06.2021
	01.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Dalība Inovāciju nometnēs (2). Dalībnieki KPR un pašvaldību pārstāvji.
	01.06.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Organizēts pieredzes
apmaiņas brauciens
ieinteresētajām pusēm
uz Poliju (1)
	01.06.2021
	30.09.2021
	
	

	2.
	63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

	
	9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija”

	2.1.
	„Kurzeme visiem”
	9.2.2.1.
/15/I/004
	Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.07.2015
	31.12.2023
	n/a

	Projekta vadību nodrošinās -
1 projekta vadītājs
(1 slodze), 
1 projekta vadītāja asistents
(1 slodze), 
1 projekta finanšu vadītājs
(1 slodze), juriskonsults (50% slodze),  sabiedrisko attiecību speciālists (50% slodze)
 un 
1 projekta tehniskais asistents
(1 slodze)


	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Turpinās papildus personu ar GRT izvērtēšanas process (apmēram 40 pers.)
Uzsākts bērnu ar FT papildu individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (~30)
	01.08.2019
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Pēc nepieciešamības tiks grozīts Kurzemes reģiona DI plāns, tostarp tā pielikumi-5 BSAC reorganizācijas plāni. 
	01.06.2019
	31.12.2021
	
	

	
	
	
	
	Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, 
tai skaitā: „atelpas brīža” pakalpojumus (61, atbilstoši pieprasījumam)
	01.03.2016
	31.10.2023
	
	

	
	
	
	
	Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, 
tai skaitā: aprūpes pakalpojumus (49, atbilstoši pieprasījumam)
	01.03.2016
	31.10.2023
	
	

	
	
	
	
	Bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, 
tai skaitā: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (285, atbilstoši pieprasījumam)
	01.06.2017
	31.10.2023
	
	

	
	
	
	
	Personas ar GRT sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (35, atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam)
	01.07.2019
	31.10.2023
	
	

	
	
	
	
	Personas ar GRT saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (375, atbilstoši pieprasījumam)
	01.07.2017
	31.10.2023
	
	

	
	
	
	
	Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai apmācīti  Kurzemes reģiona  speciālisti, 
tai skaitā:
1) VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu), atbilstoši nepieciešamībai un apstiprinātajam KPR DI plānam (vairākas speciālistu grupa);
Speciālisti darbam ĢVPP
	01.07.2017
	31.10.2023
	
	

	
	
	
	
	Īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemē, atbilstoši centralizētai komunikācijas stratēģijai un pasākumu plānam (1 pasākumu kopums)
	01.03.2016
	31.10.2023
	
	

	
	
	
	
	Īstenoti projekta publicitātes pasākumi (tai skaitā informatīvie plakāti (pastāvīgie - visiem partneriem) -60, informatīvie plakāti (izvietošanai pasākumos, semināros utt.)-340, mājas lapas papildināšanas reizes -150)
	01.12.2015
	31.12.2023
	
	

	
	
	
	
	Pēc nepieciešamības papildināta projektam izveidotā mājas lapa www.kurzemevisiem.lv
	01.04.2016.
	31.12.2023.
	
	

	
3.
	  
Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-2020. gadam, KA 1 un KA 2projekti


	3.1.

	"Uzņēmības gara veicināšana ģimenēm"
	2019-1-LV01-KA204-060435
	Izveidot labās prakses piemēru apkopojumu “Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm”
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.09.2019.
	31.08.2021.
	n/a
	Esošo resursu ietvaros

	
	
	
	
	6 reģiona pieaugušo izglītotāju dalība starptautiskā mācību sesijā Maķedonijā (1)
	01.01.2021.
	31.08.2021.
	
	

	
	
	
	
	Sagatavots labās prakses apkopojums "Kā veicināt uzņēmības garu ģimenēm" (1)
	01.04.2021.
	31.08.2021.
	
	

	3.2. 
	”Komunikācijas prasmes veiksmīgai sadarbībai”
	2019-1-LV01- KA104060316
	Atbalsts pieaugušo izglītotāju mācību mobilitātei ārvalstīs, uzlabojot viņu komunikācijas prasmes 
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.10.2019.
	30.06.2021.
	n/a
	

	
	
	
	
	3 dalībnieku dalība komunikācijas prasmju kursos (1)
	01.01.2021.
	30.06.2021.
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