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Apstiprināts:
Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2019.gada __.janvāra sēdē 
Sēdes protokola Nr.1/19, lēmums Nr.___

KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA
darba plāns 2019.gadam 
(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)
	Nr.
p.k.
	Projekta
Nosaukums 
	projekta Nr.
	Projekta mērķis[footnoteRef:2]  [2:  Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.] 

	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
	Projekta sākuma un beigu datums
	Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi 

	
	
	
	
	
	izpildes sākums
	izpildes beigas
	Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai
	

	1.
	69.08.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020) 

	
	INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

	1.1.
	"Baltijas izaugsme – liela mēroga gliemeņu audzēšanas attīstība Baltijas jūrā (Baltic Blue Growth (BBG))"
	
	Izveidot liela mēroga uz uzņēmējdarbību balstītu gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā, projekta ietvaros KPR veiks ekonomisko aprēķinu pētījumus, t.sk. par projekta ietvaros izveidoto izpētes fermu Latvijas piekrastē
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.04.2016.
	30.04.2019.
	
	1 projekta vadītājs
(70% slodze) 
1 eksperts (95% slodze)
1 projekta  finanšu vadītājs
(20% slodze) 


	
	
	
	
	Attīstības plāns gliemeņu audzētājiem (1)
	01.01.2019.
	31.03.2019.
	
	

	
	
	
	
	Gliemeņu pārstrādes izmaksu analīze (1)
	01.01.2019.
	31.03.2019.
	
	

	
	
	
	
	Izmaksu ieguvuma analīze, lietojot gliemenes kā barību (1)
	01.01.2019.
	31.03.2019.
	
	

	
	
	
	
	Saražotais un pārstrādātais gliemeņu apjoms BJR
	01.01.2019.
	31.03.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizētas reģionālā tikšanās (1)
	01.01.2019.
	30.04.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizēta tikšanās ar barības pārstrādes uzņēmumu (1)
	01.01.2019.
	31.03.2019.
	
	

	
	
	
	
	Sociālekonomisko faktoru analīze un gliemeņu fermu ietekme uz piekrastes reģioniem (1)
	01.01.2019.
	31.03.2019
	
	

	1.2.
	Baltijas jūras reģions kā makšķerēša-nas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība (RETROUT)
	
R065
	Attīstīt un popularizēt Baltijas jūras reģionu, kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma gala mērķi, fokusējoties uz jūras taimiņu kā piekrastes makšķerēšanas tūrisma produktu, attīstot ilgtspējīgas un efektīvas apsaimniekošanas vadības metodes orientētas uz jūras taimiņiem, stiprināt Baltijas jūras reģiona makšķerēšanas tūrisma pārvaldības ietvaru
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	02.10.2017
	31.12.2020
	



n/a
	1 projekta vadītājs
(40% slodze) 
1 mārketinga koordinators (50% slodze)
1 projekta  finanšu vadītājs
(20% slodze) 




	
	
	
	
	Izstrādāts tehniskais projekts zivju ceļa būvei Rīvas upē (1)
	31.03.2018.
	30.06.2019.
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāti mācību materiāli makšķerēšanas tūrisma uzņēmēju izglītošanai un noorganizēti 3 semināri ciklā ,,Kurzeme kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis” (3)
	
15.06.2018.
	
30.04.2019.
	
	

	
	
	
	
	Izstrādāta stratēģija Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma galamērķa attīstībai (1)
	

01.01.2019.
	

31.10.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizēts pētījums  par makšķerēšanas tūrisma ietekmi uz reģionālo ekonomiku (1)
	

01.01.2019.
	

31.12.2019.
	
	

	
	
	
	
	Līdzdalība projekta sanāksmēs (4)
	01.01.2019.
	31.12.2019.
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	1.3.
	Kājāmgājēju maršruts gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā /
“Coastal hiking”
	EST-LAT 22
	Projekta mērķis ir izveidot kājāmgājēju maršrutu gar jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.02.2017
	31.12.2019
	


n/a 
	1 Projekta vadītājs (30% slodze) un 
1 projekta koordinators (50% slodze)  1 projekta finanšu vadītājs (20% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra komunikācija ar Vadošo projekta partneri un citiem projekta partneriem
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	Nodrošināta līdzdalība 1 partneru sanāksmē (1)
	01.01.2019
	31.03.2019
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas 3 partnera atskaites Pirmā līmeņa kontrolei (3)
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	Informācijas sagatavošana Pasākumu kalendāram piekrastē 2019.un 2020.gadam
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	Regulāra informācijas atjaunošana maršrua mājas lapā 
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	9 speciāla dizaina norādes zīmju Liepājas pludmalē izgatavošana un uzstādīšana (9)
	01.02.2019
	01.08.2019
	
	

	
	
	
	
	1 informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana Ventspils pilsētā (1)
	01.04.2019
	01.06.2019
	
	

	
	
	
	
	Maršruta marķēšana piekrastē ar uzlīmēm un krāsojumiem uz kokiem
	01.04.2019
	31.10.2019 
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēti 3 sadarbības semināri maršruta popularizēšanai tūrisma uzņēmēju un pašvaldības tūrisma un attīstības speciālistu vidū (3)
	01.03.2019
	31.12.2019
	
	

	1.4.


	„Industriālā mantojuma atdzīvināša-na tūrisma attīstībai” (Revival of Industrial heritage for tourism development)

“Industrial Heritage”
	EST-LAT 7
	Projekta mērķis ir atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai, veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos; izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem; attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām; reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem, izmantojot tematiskos maršrutus.
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.05.2017
	30.04.2019.
	


n/a
	1 projekta vadītājs (t.sk. mārketinga un PR koordinators,
80% slodze);
1 projekta finanšu vadītājs
(20% slodze)

	
	
	
	
	Noorganizēts mentorings (1) projektā iesaistītajiem objektiem
	07.01.2019
	31.03.2019.
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēta iepazīšanās vizīte (1) mediju pārstāvjiem
	07.01.2019
	31.03.2019.
	
	

	
	
	
	
	Sagatavota projekta noslēguma atskaite (1)
	01.04.2019
	30.04.2019.
	
	

	
	
	
	
	Izveidota sadarbība ar latvia.travel (1)
	01.01.2019
	30.04.2019.
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēta noslēguma konference (1)
	01.04.2019
	30.04.2019.
	
	

	1.5.
	Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā / Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia (EST-LAT Harbours)
	EST-LAT 55
	
Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā.  

	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.06.2017
	31.05.2020.
	n/a
	1 projekta vadītājs (40% slodze), 
1 Projekta vadītāja asistents (20% slodze), 
1 marketinga koordinators (50% slodze), 
1 projekta finanšu vadītājs
(25% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība, regulāra Projekta vadības grupas savstarpēja komunikācija
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	Noorganizētas 3 Projekta partneru sanāksmes (3)
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas 3 partnera atskaites Pirmā līmeņa kontrolei (3) un 3 Progresa ziņojumi Apvienotajam sekretariātam (3)
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	Nodrošināta Projekta dalība ar stendu 4 starptaustiskās laivu izstādēs Dīseldorfā, Helsinkos, Stokholmā, Varšavā (4)
	01.01.2019
	01.04.2019
	
	

	
	
	
	
	Sagatavots un izdots 2.jahtu ostu kataloga izdevums (1)
	01.06.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	Nodrošinātas tīklošanās un mārketinga aktivitātes ar burāšanu saistītos pasākumos
	01.01.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	Sagatavoti informācijas plāksnes izvietošanai jahtu ostās Kurzemē (7) 
	01.06.2019
	31.12.2019
	
	

	
	
	
	
	Sagatavota video prezentācijas par jahtu ostu pakalpojumiem (1)
	01.04.2019
	31.12.2019
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	1.6.
	Starptautiskais kultūras tūrisma maršruts "Baltu ceļš" /
“Balt's road”
	LLI-187
	Projekta mērķis ir palielināt apmeklētāju skaitu, veicinot Baltu kultūrvēsturisko atpazīstamību un izveidojot starptautisku kultūras tūrisma maršrutu “Baltu ceļš”.

	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	24.04.2017
	23.04.2019
	


n/a
	1 Projekta vadītājs 
(1 slodze) un 1 projekta finanšu vadītājs (20%  slodze) 

	
	
	
	
	Apmācību semināru organizēšana un norise (9)
	01.01.2019
	23.04.2019
	
	

	
	
	
	
	Noslēguma semināra-konferences organizēšana un norise (1)
	01.01.2019
	23.04.2019
	
	

	
	
	
	
	Maršruta "Baltu ceļš" imidža brošūras sagatavošana (1)
	01.01.2018
	01.02.2019
	
	

	
	
	
	
	Maršruta "Baltu ceļš" tūrisma kartes sagatavošana (1)
	01.01.2018
	01.02.2019
	
	

	
	
	
	
	Veiktas projektā paredzētās mārketinga aktivitātes: organizēti žurnālistu braucieni (2), nodrošināta informācija KPR mājas lapā, sagatavotas publikācijas masu medijiem un sižeti TV, dalība tūrisma gadatirgos (2)
	01.01.2019
	23.04.2019
	
	

	
	
	
	
	Dalība projekta vadības sanāksmēs – projekta uzraudzības grupas (1) un projekta darba grupas sanāksmēs (1)
	01.01.2019
	23.04.2019
	
	

	
	
	
	
	Projekta vadības nodrošināšana un 4. perioda progresa pārskatu sagatavošana (1)
	01.01.2019

	23.04.2019
	
	

	1.7.
	“Saredzi citādāk”,    “See Another Way” /           “I See”
	LLI-212
	Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un uzlabot personu ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.05.2017
	30.04.2019
	

n/a
	1 projekta vadītājs
(90% slodze, t.sk. projekta asistents un PR speciālists), 1 projekta finanšu vadītājs (25% slodze), 
1 jurists (10% slodze)

	
	
	
	
	Informatīvie pasākumi izpratnes veicināšanai (3)
	01.01.2019
	28.02.2019
	
	

	
	
	
	
	Publicitāte: projekta informācijas ievietošana partneru mājaslapās un masu medijos (12); publikācijas medijos (8)
	01.01.2019
	30.04.2019
	
	

	
	
	
	
	Pieredzes apmaiņas brauciens (1)
	01.01.2019
	31.03.2019
	
	

	
	
	
	
	Projekta noslēguma konferences rīkošana (1)
	01.01.2019
	31.03.2019
	
	

	1.8.
	Uzņēmēj-darbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietu-vā/Creating of business support system and the availability in Zemgale, Kurzeme and Northern Lithuania (BUSINESS SUPPORT)
	LLI-131
	Veicināt uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot atbalsta sistēmu un stiprinot sadarbību starp uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, tādejādi veicinot biznesa ideju dzīvotspēju, koncentrējoties uz biznesa uzsākšanos un pašnodarbinātību.
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.04.2017
	31.03.2019
	


n/a
	1 projekta vadītājs
(75% slodze) 
1 projekta asistents 
(50%  slodze)
1 projekta finanšu vadītājs
(25% slodze)
1 projekta jurists
(10% slodze)

	
	
	
	
	Izstrādāti mārketinga rīki internetā (1)
	01.01.2019
	31.03.2019
	
	

	
	
	
	
	Īstenoti 4 multiplikatīvie pasākumi mentoru tīkla izstrādes ietvaros (4)
	01.01.2019
	31.03.2019
	
	

	
	
	
	
	Noorganizēts projekta noslēguma pasākums
	01.01.2019
	31.03.2019
	
	

	1.9.
	Dabas tūrisms visiem/
Introducing nature tourism for all (UniGreen)
	LLI-010
	Dabas tūrisma attīstības veicināšana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.05.2017.
	30.04.2019.
	

n/a
	1 projekta vadītājs (t.sk. mārketinga un PR koordinators,
1 slodze);
1 projekta finanšu vadītājs
(30% slodze)

	
	
	
	
	Iesniegts līguma grozījumu pieprasījums projekta pagarināšanai līdz 10.2019.
	01.01.2019.
	28.02.2019.
	
	

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana (3 atskaites)
	01.01.2019.
	31.07.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizēta projekta noslēguma konference (1) un projekta vadības sanāksme (1)
	01.04.2019.
	30.04.2019.
	
	

	
	
	
	
	Sagatavots Kurzemes un Ziemeļlietuvas dabas taku ceļvedis (LV, ENG, LT)
	01.01.2019.
	30.04.2019.
	
	

	
	
	
	
	Sagatavoti audio materiāli (LV, ENG) 20 dabas objektiem
	01.01.2019.
	31.01.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizēta vizīte NVO pārstāvjiem, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, projekta rezultātu popularizēšanai
	01.04.2019.
	30.04.2019.
	
	

	1.10.
	Dzīve tīrā vidē – labākai nākotnei /
Life in clean environment - a better future! (Brownfields)
	LLI-303
	Lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.05.2018.
	30.04.2020.
	n/a
	1 projekta vadītājs (70% slodze),
1 projekta grāmatvedis (30% slodze),  1  projekta sabiedrisko attiecību speciālists (10% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana (2 partnera atskaites, 2 projekta progresa atskaites)
	01.01.2019.
	31.12.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizētas 2 projekta vadības grupas sanāksmes
	01.03.2019.
	31.10.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizētas 2 tematiskās darba grupas par degradētajām teritorijām plānošanas kontekstā
	01.03.2019.
	31.10.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizēti 3 semināri un 2 diskusijas par degradēto/ piesārņoto teritoriju sakārtošanu un attīstību
	01.02.2019.
	31.10.2019.
	
	

	
	
	
	
	Sagatavotas publikācijas presē, interneta vietnēs, skaits – atbilstoši projekta aktivitātēm
	01.01.2019.
	31.12.2019.
	
	

	
	
	
	
	Apkopoti projekta rezultātu materiāli par atbilstošo periodu projekta grāmatai, dažādi
	01.01.2019.
	31.12.2019.
	
	

	
	
	
	
	Veiktas/uzsāktas  infrastruktūras investīcijas 4 partneru teritorijās degradētu/ piesārņotu objektu sakārtošanai
	01.01.2019.
	31.12.2019.
	
	

	
	
	
	
	Sagatavota tehniskā dokumentācija degradētas/ piesārņotas teritorijas sakārtošanai 1 projekta partnera teritorijā
	01.01.2019.
	31.12.2019.
	
	

	1.11.
	,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’.  Akronīms: ,, VideoGuard”
	LLI-258
	Projekta vispārējais mērķis ir paaugstināt tiesībsargājošo institūciju kapacitāti projekta partneru pašvaldībās un veicināt to tiesisko un administratīvo pārrobežu sadarbību, lai efektīvāk novērstu likumpārkāpumus un veicinātu to atklāšanu , tā rezultātā ceļot sabiedrības drošības līmeni Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos.
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	
01.06.2018.
	
30.11.2019.
	
	1 projekta vadītājs 
(40% slodze),
1 projekta grāmatvedis (30% slodze)  

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība un atskaišu sagatavošana                      (2 atskaites)
	01.01.2019.
	30.11.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizētas projekta vadības grupas un menedžmenta grupas sanāksmes (2)
	01.05.2019.
	30.11.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizēts tematiskais seminārs par sadarbību ar valsts policiju videonovērošanas datu efektīvai izmantošanai (1)
	01.05.2019.
	31.05.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens projekta partneriem (2)
	01.06.2019.
	30.09.2019.
	
	

	
	
	
	
	Organizēta projekta noslēguma konference (1)
	01.11.2019.
	30.11.2019.
	
	

	
	
	
	
	Publikācija mājas lapā par projekta gaitu un rezultātiem (2)
	01.01.2019
	30.11.2019
	
	

	2.
	63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)

	
	9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija”

	2.1.
	„Kurzeme visiem”
	9.2.2.1.
/15/I/004
	Palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	01.07.2015.
	31.12.2023.
	n/a

	Projekta vadību nodrošinās -
1 projekta vadītājs
(1 slodze), 
1 projekta vadītāja asistents
(1 slodze), 
1 projekta finanšu vadītājs
(1 slodze),
 juriskonsults (50% slodze),  sabiedrisko attiecību speciālists (50% slodze) un 1 projekta tehniskais asistents
[bookmark: _GoBack](1 slodze),
iestādes galvenais grāmatvedis (15% slodze)

	
	
	
	
	Nodrošināta projekta vadība
	01.01.2019.
	31.12.2019.
	
	

	
	
	
	
	Veikts papildus personu ar GRT un bērnu ar FT individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāti atbalsta plāni (~111+42)
	01.01.2019.
	31.12.2019.
	
	

	
	
	
	
	Pēc nepieciešamības grozīts un/vai aktualizēts Kurzemes reģiona DI plāns, tostarp tā pielikumi-5 BSAC reorganizācijas plāni (1)
	01.01.2019.
	31.12.2019.
	
	

	
	
	
	
	bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, 
tai skaitā: „atelpas brīža” pakalpojumus (54, atbilstoši pieprasījumam)
	01.03.2016.
	31.12.2023.
	
	

	
	
	
	
	bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, 
tai skaitā: aprūpes pakalpojumus (34, atbilstoši pieprasījumam)
	01.03.2016.
	31.12.2023.
	
	

	
	
	
	
	bērni ar FT saņem ESF atbalstītos sociālos pakalpojumus, 
tai skaitā: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (280, atbilstoši pieprasījumam)
	01.06.2017.
	31.12.2023.
	
	

	
	
	
	
	personas ar GRT sagatavotas pārejai uz dzīvi sabiedrībā (29, atbilstoši atbalsta plānos noteiktajam)
	01.07.2019.
	31.12.2023.
	
	

	
	
	
	
	personas ar GRT saņem ESF atbalstītos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā (350, atbilstoši pieprasījumam)
	01.07.2017.
	31.12.2023.
	
	

	
	
	
	
	sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai apmācīti  Kurzemes reģiona  speciālisti, 
tai skaitā: VSAC speciālisti un sociālie mentori (par sagatavošanu), atbilstoši nepieciešamībai un apstiprinātajam KPR DI plānam (1 speciālistu grupa)
	01.07.2017.
	31.12.2023.
	
	

	
	
	
	
	īstenoti informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemē, atbilstoši centralizētai komunikācijas stratēģijai un pasākumu plānam (1 pasākumu kopums)
	01.03.2016.
	31.12.2023.
	
	

	
	
	
	
	Īstenoti projekta publicitātes pasākumi (tai skaitā informatīvie plakāti (pastāvīgie - visiem partneriem) -60, informatīvie plakāti (izvietošanai pasākumos, semināros utt.)-340, mājas lapas papildināšanas reizes -150)
	01.01.2016.
	31.12.2023.
	
	

	
	
	
	
	Pēc nepieciešamības tiek papildināta projektam izveidotā mājas lapa www.kurzemevisiem.lv
	01.04.2016.
	31.12.2023.
	
	

	3.
	
Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 2014.-2020. gadam, KA 1 projekts

	3.1.
	“Inovācija mācībās”
	2018-1-LV01-KA104-046836
	Atbalsts pieaugušo izglītības speciālista mācību mobilitātei ārvalstīs
	Projekta īstenošanas sākuma un beigu datums
	
01.08.2018.
	
31.07.2019.
	
n/a
	Projekta vadība tiek nodrošināta KPR esošo resursu ietvaros

	
	
	
	
	Īstenoti kursi reģiona pieaugušo izglītotājiem (1)
	01.01.2019.
	31.07.2019.
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